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	1. Основные положения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Краткое наименование федерального
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	
	1 октября 2018 г. –
	
	

	проекта
	
	
	
	31 декабря 2024 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Куратор национального проекта
	А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области
	
	

	Руководитель национального проекта
	В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области
	
	
	
	

	Руководитель федерального проекта
	В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области
	
	
	
	

	Администратор федерального проекта
	О.В.Чуракова, руководитель управления реализации общеобразовательных программ
	
	

	
	министерства образования и науки Самарской области
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение
	
	

	
	эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2021 годы»,
	
	

	Связь  с  государственными  программами
	утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6
	
	

	Самарской области
	Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный
	
	

	
	ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденная
	
	

	
	
	
	

	
	постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56
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2. Цель и показатели

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип
	Базовое значение
	
	
	Период, год
	
	
	

	
	
	показателя
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области , в которых обновлено
	
	
	1 июня
	
	
	
	
	
	
	

	
	содержание и методы обучения предметной
	Основной
	0
	
	40
	67
	86
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	области «Технология» и других предметных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


областей, %
2. Число общеобразовательных организаций,
	
	расположенных в сельской местности и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	малых городах, обновивших материально-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	техническую базу для реализации основных и
	Основной
	0
	1 сентября
	40
	80*
	120*
	160*
	200*
	240*
	

	
	дополнительных общеобразовательных
	
	
	2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	программ цифрового, естественнонаучного и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гуманитарного профилей, единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нарастающим итогом к 2018 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Численность обучающихся, охваченных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	основными и дополнительными
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательными программами
	Основной
	0
	1 сентября
	15
	30*
	40*
	50*
	55*
	60*
	

	
	цифрового, естественнонаучного и
	
	
	2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гуманитарного профилей, тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нарастающим итогом к 2018 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Число созданных новых мест в
	
	
	1 сентября
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организациях,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	расположенных в сельской местности и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основной
	0
	
	
	
	
	
	
	2250**
	

	
	поселках городского типа, человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


нарастающим итогом к 2018 году
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	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип
	Базовое значение
	
	
	Период, год
	

	
	
	показателя
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	
	исключительно по адаптированным
	Дополнител
	0
	1 января
	0
	2*
	4*
	6*
	8*
	10*
	

	
	общеобразовательным программам, в
	ьный
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	которых обновлена материально-техническая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	база, нарастающим итогом, единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Доля муниципальных образований
	Дополнител
	
	1 января
	
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области, в которых
	
	
	
	94,6
	94,6
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	ьный
	
	2018 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов

· плановое значение в случае выделения федеральных средств
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3. Задачи и результаты

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	
	
	



1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	Не   менее   чем
	в
	24
	организациях,   реализующих
	Утвержден перечень муниципальных образований Самарской области,

	
	общеобразовательные  программы,  в  не  менее
	чем   20
	реализующих   мероприятия   по   освоению   предметной   области

	
	муниципальных
	образованияхСамарской
	области
	«Технология»  и  других  предметных  областей  на  базе  организаций,

	
	обеспечена  возможность  изучать  предметную  область
	имеющих   высокооснащенные   ученико-места,   в   т.ч.   детских

	
	«Технология»
	на
	базе
	организаций,
	имеющих
	технопарков «Кванториум».

	
	высокооснащенные   ученико-места1,   в   т.ч.   детских
	Осуществлен  отбор  через  профильную  информационную  систему

	
	технопарков «Кванториум»
	
	
	инвентаризации   инфраструктурных,   материально-технических   и

	
	
	
	
	
	
	кадровых   ресурсов   организаций   разного   типа,   в   том   числе

	
	
	
	
	
	
	образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта


и	реального	сектора	экономики,	потенциально	пригодных	для
реализации предметной области «Технология» и других предметных
областей.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология»
и	других	предметных	областей	на	базе	организаций,	имеющих
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков
«Кванториум».
К	концу  2019  года  изучение  предметной	области	«Технология»  и
других	предметных	областей	не	менее	чем	в	20	муниципальных

образованиях	Самарской	области	осуществляется	на	базе
высокотехнологичных	организаций,	в	т.ч.	детских	технопарков
«Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в



1 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	
	Наименование задачи, результата
	
	
	Характеристика результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	том   числе   школ,   работающих   в   неблагоприятных   социальных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	условиях.
	
	
	
	
	

	1.2.
	Не менее чем в 402
	школах, расположенных в сельской
	К  концу  2019  года  не  менее  чем  в  40  школах,  расположенных  в

	
	местности   и   малых   городах,   создана   материально-
	сельской   местности   и   малых   городах,   создана   материально-

	
	техническаябазадляреализацииосновныхи
	техническая   база   для   реализации   основных   и   дополнительных

	
	дополнительных
	
	общеобразовательных
	программ
	общеобразовательных  программ  цифрового,  естественнонаучного  и

	
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее
	гуманитарного    профилей,    созданы    условий    для    реализации

	
	15 тыс. детей
	
	
	
	
	
	
	дистанционных  программ  обучения,  в  том  числе  на  базе  сетевого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	партнерства.
	
	
	
	
	

	1.3.
	Внедрена
	разработанная
	на
	федеральном
	уровне
	К   середине   2020   года   внедрена   методология   наставничества

	
	методология
	
	наставничества
	обучающихся
	обучающихся  общеобразовательных  организаций,  в  том  числе  с

	
	общеобразовательных   организаций,   в   том   числе   с
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и

	
	применением  лучших  практик  обмена  опытом  между
	привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в

	
	обучающимися
	и
	привлечением
	представителей
	т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-

	
	работодателей к этой деятельности
	
	
	
	методическую  основу  для  внедрения  и  последующего  развития

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	механизмов
	наставничества
	обучающихся   общеобразовательных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организаций,  в  том  числе  с  применением  лучших  практик  обмена

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	опытом   между   обучающимися   и   привлечением   представителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работодателей к этой деятельности.
	
	
	

	1.4.
	Созданы
	новые
	
	места
	в
	общеобразовательных
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает

	
	организациях   Самарской   области,   расположенных   в
	в   себя   мероприятия  по   модернизации   инфраструктуры   общего

	
	сельской местности и поселках городского типа3
	
	образования   (строительство   зданий   (пристройки   к   зданию),

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение
	(выкупа)
	зданий
	(пристройки
	к
	зданию)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных  организаций)  расположенных  в   Самарской

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для





2 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

3 В случае выделения средств федерального бюджета.
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	
	
	


реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено	повышение	доступности	современных	условий
образования  в  сельской  местности  и  малых  городах  за  счет  ввода
новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа.

	1.5.
	Проведена
	апробация
	создания
	условий
	для
	К  концу  2020  года  апробирована  и  внедрена  целевая  модель

	
	психологического
	
	сопровождения
	обучающихся
	функционирования  психологических  служб  в  общеобразовательных

	
	общеобразовательных
	организаций,  расположенных
	на
	организациях, расположенных на территории Самарской области, что

	
	территории Самарской области
	
	
	
	
	позволит  создать  необходимые  организационные,  методические  и

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	финансово-экономические  условия  и  требования  для  дальнейшей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реализации проекта.
	
	
	
	

	1.6.
	Не   менее
	чем
	
	в
	49
	организаций,
	реализующих
	К  концу  2020  года  изучение  предметной  области  «Технология»  и

	
	общеобразовательные  программы,  в  не  менее  чем  35
	других
	предметных
	областей
	осуществляется
	на
	базе

	
	муниципальных
	
	образованиях
	Самарской
	области
	высокотехнологичных   организаций,   в   т.ч.   детских   технопарков

	
	обеспечена  возможность  изучать  предметную  область
	«Кванториум»  не  менее  чем  в  35  муниципальных  образованиях

	
	«Технология»
	на
	базе
	организаций,
	имеющих
	Самарской  области,  а  также  с  привлечением  обучающихся  школ

	
	высокооснащенные   ученико-места,   в   т.ч.   детских
	различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных

	
	технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	социальных условиях.
	
	
	
	

	1.7.
	Внедрена
	методология  и
	критерии  оценки
	качества
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества

	
	общего
	образования
	в
	общеобразовательных
	общего образования в общеобразовательных организациях Самарской

	
	организациях  Самарской  области  на  основе  практики
	области
	на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в

	
	международных
	
	исследований
	качества   подготовки
	Российской  Федерации,  практики  международных  сопоставительных

	
	обучающихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	системой  оценки  качества  российского  образования,  что  позволит

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внедрить основные организационные, методологические условия для


эффективной	реализации	мероприятий	настоящего	федерального
проекта,  а  также  достижения  ключевых  показателей  национального
проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной
конкурентоспособности общего образования России.
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	№ п/п
	
	Наименование задачи, результата
	
	
	
	
	Характеристика результата
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Не  менее
	чем
	в  24
	организациях,
	осуществляющих
	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее

	
	образовательную
	деятельность
	исключительно
	по
	чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	
	адаптированным
	общеобразовательным
	программам,
	исключительно
	по
	адаптированным
	общеобразовательным

	
	обновлена материально-техническая база
	
	
	
	программам.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведен  ежегодный  мониторинг  по  оценке  качества  изменений  в

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	освоении
	обучающимися
	соответствующих
	образовательных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программ, в соответствии с характеристиками результатов.
	

	1.9.
	Внедрена  и  функционирует  целевая  модель  вовлечения
	К  концу  2021  года  внедрена  и  функционирует  целевая  модель

	
	общественно-деловых
	объединений
	
	и
	участия
	вовлечения
	общественно-деловых
	объединений
	и
	участия

	
	представителей  работодателей  в  принятии  решений  по
	представителей работодателей, что позволит создать организационные

	
	вопросам  управления  развитием  общеобразовательными
	и  методологические  условия  для  участия  указанных  структур  в

	
	организациями,
	в
	том
	числе
	в
	
	обновлении
	принятии
	решений
	по
	вопросам
	управления
	
	развитием

	
	образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательными организациями.
	
	
	
	
	

	1.10.
	Не  менее  чем  в  25  %  организаций,  реализующих
	В   2019-2020   проведение   мониторинга   по   изучению   степени

	
	общеобразовательные  программы  и  расположенных  на
	формирования
	функциональнойграмотности  у
	обучающихся.  В

	
	территории   Самарской   области,   проведена   оценка
	2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем

	
	качества   общего   образования   на   основе   практики
	в   25   %   общеобразовательных   организаций,   расположенных   на

	
	международных
	исследований
	качества
	
	подготовки
	территории  Самарской  области,  в  соответствии  с  методологией  и

	
	обучающихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	критериями  на  основе  практики  международных   сравнительных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	исследований  качества  образования  и  опыта  проведения  массовых

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оценочных процедур в Российской Федерации.
	
	
	

	1.11.
	Во всех муниципальных образованиях Самарской области
	К  1  сентября  2021  года  во  всех  муниципальных  образованиях

	
	для    учителей    предметной    области    «Технология»
	Самарской области  для учителей предметной области «Технология» и

	
	действует  система  повышения  квалификации  на  базе
	других  предметных  областей  функционирует  система  повышения

	
	детских
	технопарков
	«Кванториум»,
	организаций,
	квалификации    на    базе    детских    технопарков    «Кванториум»,

	
	осуществляющих
	образовательную
	деятельность
	по
	организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по

	
	образовательным
	
	программам
	
	
	среднего
	образовательным программам среднего профессионального и высшего

	
	профессионального и высшего образования, предприятий
	образования, предприятий реального сектора экономики.
	
	





4 Здесь и далее по аналогичным мероприятиям накопительным итогом и в случае побед в конкурсных отборах субъектов Российской Федерации
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	реального сектора экономики
	
	
	
	
	

	1.12.
	Не  менее  чем  в  4  организациях,  осуществляющих
	К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих

	
	образовательную
	деятельностьисключительнопо
	образовательную  деятельность  исключительно  по  адаптированным

	
	адаптированным
	общеобразовательным
	программам,
	общеобразовательным
	программам,
	обновлена
	материально-

	
	обновлена материально-техническая база
	
	техническая база.
	
	
	

	1.13.
	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской
	К  концу 2021  года
	не  менее  чем  в  80
	школах,  расположенных  в

	
	местности   и   малых   городах,   создана   материально-
	сельской   местности   и   малых   городах,   создана   материально-

	
	техническаябазадляреализацииосновныхи
	техническая   база   для   реализации   основных   и   дополнительных

	
	дополнительных
	общеобразовательных
	программ
	общеобразовательных  программ  цифрового,  естественнонаучного  и

	
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее
	гуманитарного  профилей,  в  том  числе  в  школах,  работающих  в

	
	30 тыс. детей
	
	
	неблагоприятных социальных условиях.
	
	

	1.14.
	В  Самарской  области  ликвидировано  обучение  в  3-ю
	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода

	
	смену5
	
	
	новых мест, оснащенных необходимой материально-технической


базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные

программы.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в
себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего
образования (строительство зданий (пристройки к зданию),
приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию)
общеобразовательных организаций) расположенных в Самарской
области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для

реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Региональные программы софинансируются из федерального бюджета,

· том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно



5 Для отдельных субъектов Российской Федерации
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	
	Характеристика результата

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральному статистическому наблюдению обучение проводится

	
	
	
	
	
	
	
	в 3-ю смену.

	1.15.
	В 100 % муниципальных образований Самарской области
	К концу 2021 года в 100 % муниципальных образований Самарской

	
	обеспечена  возможность  изучать  предметную  область
	области   изучение   предметной   области   «Технология»  и   других

	
	«Технология»
	на
	базе
	организаций,
	имеющих
	предметных  областей  осуществляется  на  базе  высокотехнологичных

	
	высокооснащенные   ученико-места,   в   т.ч.   детских
	организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также

	
	технопарков «Кванториум»
	
	
	
	с  привлечением  обучающихся  школ  различного  типа,  в  том  числе

	
	
	
	
	
	
	
	школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях

	1.16.
	Не  менее  чем  в  50  %  организаций,  реализующих
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее

	
	общеобразовательные  программы  и  расположенных  на
	чем в 50 % общеобразовательных организаций Самарской области в

	
	территории   Самарской   области,   проведена   оценка
	соответствии  с  методологией  и  критериями  на  основе  практики

	
	качества   общего   образования   на   основе   практики
	международных сравнительных исследований качества образования и

	
	международных
	исследований   качества
	подготовки
	опыта  проведения  массовых  оценочных  процедур  в  Российской

	
	обучающихся
	
	
	
	
	
	Федерации,   что   позволит   обеспечить   достижение   ключевых

	
	
	
	
	
	
	
	показателей   национального   проекта   «Образование»   в   части

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего

	
	
	
	
	
	
	
	образования Российской Федерации.

	1.17.
	Реализован  комплекс  мер  по  внедрению  обновленных
	К    концу    2022    года    внедрены    обновленные    федеральные

	
	федеральных
	государственных
	образовательных
	государственные  образовательные  стандарты  общего  образования  и

	
	стандартов общего образования и примерных основных
	примерные основные общеобразовательные программы, что позволит

	
	общеобразовательных программ
	
	
	повысить  качество  преподавания  основных  предметных  областей,

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям,

	
	
	
	
	
	
	
	компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению

	
	
	
	
	
	
	
	главных  целевых  установок  реализации  настоящего  регионального

	
	
	
	
	
	
	
	проекта и национального проекта «Образование» в целом.

	
	
	
	
	
	
	
	Проведен   мониторинг   использования   обновленных   федеральных

	
	
	
	
	
	
	
	государственных образовательных стандартов общего образования, в

	
	
	
	
	
	
	
	том  числе  требований  к  результатам  освоения  образовательной

	
	
	
	
	
	
	
	программы общего образования.

	1.18.
	Не  менее  чем  в  6  организациях,  осуществляющих
	К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих

	
	образовательную
	
	деятельность
	исключительнопо
	образовательную  деятельность  исключительно  по  адаптированным
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата
	

	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным    общеобразовательным    программам,
	общеобразовательным
	программам,
	обновлена
	материально-

	
	обновлена материально-техническая база
	техническая база.
	
	
	



1.19.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее общеобразовательные программы и расположенных на чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные территории Самарской области, проведена оценка программы и расположенных на территории Самарской области, в качества общего образования на основе практики соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований качества подготовки международных сравнительных исследований качества образования и

обучающихся	опыта	проведения	массовых	оценочных	процедур	в	Российской
Федерации.

	1.20.
	Не
	менее  чем
	в
	8  организациях,  осуществляющих
	К концу 2023 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих

	
	образовательную
	
	деятельность
	исключительнопо
	образовательную  деятельность  исключительно  по  адаптированным

	
	адаптированным
	
	общеобразовательным
	программам,
	общеобразовательным
	программам,
	обновлена
	материально-

	
	обновлена материально-техническая база
	
	техническая база
	
	
	
	
	

	1.21.
	Не менее чем в 120 школах, расположенных в сельской
	К  концу  2023  года  и  в  2024  году  не  менее  чем  в  120  школах,

	
	местности   и   малых   городах,   создана   материально-
	расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах,  создана

	
	техническаябазадляреализацииосновныхи
	материально-техническая    база    для    реализации    основных    и

	
	дополнительных
	
	общеобразовательных
	программ
	дополнительных
	общеобразовательных
	
	программ
	
	цифрового,

	
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее
	естественнонаучного  и  гуманитарного  профилей,  в  том  числе  в

	
	40 тыс. детей
	
	
	
	
	школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.22.
	В
	100
	%
	организаций,
	реализующих
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования

	
	общеобразовательные  программы  и  расположенных  на
	в 100 % общеобразовательных организаций Самарской области (кроме

	
	территории   Самарской   области,   проведена   оценка
	организаций,
	
	осуществляющихобразовательную
	деятельность

	
	качества   общего   образования   на   основе   практики
	исключительно
	
	по
	адаптированным
	общеобразовательным

	
	международных
	исследований
	качества
	подготовки
	программам) в соответствии с методологией и критериями на основе

	
	обучающихся
	
	
	
	
	практики  международных  исследований,  что  позволит  обеспечить

	
	
	
	
	
	
	
	достижение
	ключевых
	показателей
	
	национального
	проекта

	
	
	
	
	
	
	
	«Образование»   в   части   обеспечения   к   2024   году   глобальной

	
	
	
	
	
	
	
	конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
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	№ п/п
	
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата
	

	
	
	

	1.23.
	Не  менее  чем  в  10  организациях,  осуществляющих
	К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих

	
	образовательную
	деятельностьисключительнопо
	образовательную  деятельность  исключительно  по  адаптированным

	
	адаптированным
	общеобразовательным
	программам,
	общеобразовательным
	программам,
	обновлена
	материально-

	
	обновлена материально-техническая база
	
	техническая база
	
	
	

	1.24.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих
	В   соответствии   с   разработанной   методологией   наставничества

	
	общеобразовательные  программы  и  расположенных  на
	обучающихся  общеобразовательных  организаций,  в  том  числе  с

	
	территории  Самарской  области  вовлечены  в  различные
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и

	
	формы сопровождения и наставничества
	
	привлечением  представителей  работодателей  к  этой  деятельности  к

	
	
	
	
	
	
	концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных

	
	
	
	
	
	
	организаций  Самарской  области  вовлечены  в  различные  формы

	
	
	
	
	
	
	сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для

	
	
	
	
	
	
	формированияактивнойгражданскойпозицииукаждого

	
	
	
	
	
	
	обучающегося,  а  также  достичь  целевые  установки  национального

	
	
	
	
	
	
	проекта  «Образование»  в  части  воспитания  гармонично  развитой  и

	
	
	
	
	
	
	социально ответственной личности на основе духовно-нравственных

	
	
	
	
	
	
	ценностей   народов   Российской   Федерации,   исторических   и

	
	
	
	
	
	
	национально-культурных традиций.
	
	

	
	
	
	
	
	
	Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для

	
	
	
	
	
	
	обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Самарской

	
	
	
	
	
	
	области.
	
	
	

	1.25.
	Не   менее   70   %   организаций   Самарской   области,
	К  концу  2024  года  не  менее  чем  в  70  %  общеобразовательных

	
	реализующих   программы   начального,   основного   и
	организаций    Самарской    областиреализуют    образовательные

	
	среднего
	общего
	образования,
	реализуют
	программы  в  сетевой  форме  в  целях  повышения  эффективности

	
	общеобразовательные программы в сетевой форме6
	использования  инфраструктуры  и  кадрового  потенциала  системы


образования и расширения возможностей детей в освоении программ

общего образования.

1.26.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных Самарской области функционирует целевая модель организаций Самарской области обеспечено вовлечение общественно-вовлечения общественно-деловых объединений и участия деловых объединений и участия представителей работодателей в


6 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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	№ п/п
	
	Наименование задачи, результата
	
	
	Характеристика результата
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	представителей  работодателей  в  принятии  решений  по
	принятии
	решений
	по
	вопросам
	управления
	развитием

	
	вопросам
	управления
	общеобразовательными
	общеобразовательными организациями.
	
	

	
	организациями7
	
	
	
	
	
	
	











































7 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта

«Современная школа»

	№
	Наименование регионального проекта и
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	п/п
	источники финансирования
	
	2019
	2020
	2021
	
	2022
	2023
	2024
	(млн. рублей)

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных

	
	технологий,  обеспечивающих  освоение  обучающимися  базовых  навыков  и  умений,  повышение  их  мотивации  к  обучению  и

	
	вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной

	
	области «Технология»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Создание
	новых
	
	мест
	в
	481,439
	289,711
	
	Данные будут уточняться
	
	771,150

	
	общеобразовательных
	
	организациях
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(продолжение
	
	
	реализации
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приоритетного
	проекта
	«Современная
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	образовательная
	среда
	для
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	школьников»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	311,404
	188,312
	
	
	
	
	
	499,716

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Данные будут уточняться
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты
	311,404
	188,312
	
	Данные будут уточняться
	
	499,716

	
	бюджету Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Самарской области
	
	167,679
	101,399
	
	Данные будут уточняться
	
	269,078

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты
	81,642
	
	
	Данные будут уточняться
	
	81,642

	
	муниципальным бюджетам
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты
	
	2,356
	
	
	Данные будут уточняться
	
	2,356

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	
	
	Данные будут уточняться
	
	

	
	бюджету (ам)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Самарской области ликвидировано
	
	
	690,285*
	690,285*
	
	
	
	
	1380,570*

	
	обучение в 3-ю смену
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	563,963*
	563,963*
	
	
	
	
	1127,926*

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	563,963*
	563,963*
	
	
	
	
	1127,926*

	
	бюджету Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Самарской области
	
	
	91,807*
	91,808*
	
	
	
	
	183,615*
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	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты
	91,807*
	91,808*
	183,615*

	
	муниципальным бюджетам
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты
	34,514*
	34,515*
	69,029*

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	

	
	области
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	
	

	
	бюджету (ам)
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3.3
	Создание новых мест в
	
	2780,982*
	2780,982*

	
	общеобразовательных организациях,
	
	
	

	
	расположенных в сельской местности и
	
	
	

	
	поселках городского типа
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	2391,642*
	2391,642*

	1.3.1.1.
	из  них  межбюджетные  трансферты
	
	2391,642*
	2391,642*

	
	бюджету Самарской области
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Самарской области
	
	369,87*
	369,873*

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	369,87*
	369,873*

	
	муниципальным бюджетам
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты
	
	19,47*
	19,47*

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	

	
	области
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	0
	0

	
	бюджету (ам)
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	0
	0

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании
	В рамках текущей деятельности
	

	
	Самарской области обеспечена
	
	
	

	
	возможность изучать предметную
	
	
	

	
	область «Технология» на базе
	
	
	

	
	организаций, имеющих
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты
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	бюджету Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджетам
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	
	
	
	

	
	области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджетам
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	В общеобразовательных организациях,
	72,6237
	72,6237*
	72,6237*
	72,6237*
	72,6237*
	72,6237*
	435,7422*

	
	расположенных в сельской местности и
	
	
	
	
	
	
	

	
	малых городах, создана материально-
	
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база для реализации
	
	
	
	
	
	
	

	
	основных и дополнительных
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных программ
	
	
	
	
	
	
	

	
	цифрового и гуманитарного профилей
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	62,4564
	62,4564*
	62,4564*
	62,4564*
	62,4564*
	62,4564*
	374,7384*

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты
	62,4564
	62,4564*
	62,4564*
	62,4564*
	62,4564*
	62,4564*
	374,7384*

	
	бюджету Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Самарской области
	10,1673
	10,1673*
	10,1673*
	10,1673*
	10,1673*
	10,1673*
	61,0038*

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджетам
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	
	
	
	

	
	области
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.1.
	из них межбюджетные трансферты
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджетам
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Внедрена разработанная на
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в

	
	федеральном уровне методология
	рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

	
	наставничества обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций, в
	
	
	
	
	
	
	

	
	том числе с применением лучших
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	практик обмена опытом между
	

	
	обучающимися и привлечением
	

	
	представителей работодателей к этой
	

	
	деятельности
	

	1.7.
	Реализован комплекс мер по внедрению
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

	
	обновленных федеральных
	

	
	государственных образовательных
	

	
	стандартов общего образования и
	

	
	примерных основных
	

	
	общеобразовательных программ
	

	1.8.
	Внедрена целевая модель вовлечения
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в

	
	общественно-деловых объединений и
	рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

	
	участия представителей работодателей в
	

	
	принятии решений по вопросам
	

	
	управления общеобразовательными
	

	
	организациями, в том числе в
	

	
	обновлении образовательных программ;
	

	1.9.
	Не менее 70 % обучающихся
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в

	
	общеобразовательных организаций
	рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

	
	вовлечены в различные формы
	

	
	сопровождения и наставничества;
	

	1.10.
	Не менее 70 % организаций,
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в

	
	реализующих программы начального,
	рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

	
	основного и среднего общего
	

	
	образования, реализуют
	

	
	общеобразовательные программы в
	

	
	сетевой форме;
	

	1.11.
	Не менее чем в 70 %
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в

	
	общеобразовательных организаций
	рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

	
	функционирует целевая модель
	

	
	вовлечения общественно-деловых
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	объединений и участия представителей
	
	
	
	
	
	
	

	
	работодателей в принятии решений по
	
	
	
	
	
	
	

	
	вопросам управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательными организациями;
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Для учителей предметной области
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

	
	«Технология» действует система
	
	
	
	
	
	
	

	
	повышения квалификации на базе
	
	
	
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»,
	
	
	
	
	
	
	

	
	организаций, осуществляющих
	
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность по
	
	
	
	
	
	
	

	
	образовательным программам среднего
	
	
	
	
	
	
	

	
	профессионального и высшего
	
	
	
	
	
	
	

	
	образования, предприятий реального
	
	
	
	
	
	
	

	
	сектора экономики
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	В организациях, осуществляющих
	0
	16,980*
	16,980*
	16,980*
	16,980*
	16,980*
	84,900*

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам,
	
	
	
	
	
	
	

	
	обновлена материально-техническая
	
	
	
	
	
	
	

	
	база
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.1.
	Федеральный бюджет
	0
	14,600*
	14,600*
	14,600*
	14,600*
	14,600*
	73,000*

	1.13.1.1.
	из них межбюджетные трансферты
	0
	14,600*
	14,600*
	14,600*
	14,600*
	14,600*
	73,000*

	
	бюджету Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.2.
	Бюджет Самарской области
	0
	2,380*
	2,380*
	2,380*
	2,380*
	2,380*
	11,900*

	1.13.2.1.
	из них межбюджетные трансферты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	муниципальным бюджетам
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.3.
	Консолидированные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.3.1.
	из них межбюджетные трансферты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.13.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.14.
	В организациях, реализующих
	В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

	
	общеобразовательные программы и
	
	
	
	
	
	
	




расположенных на территории Самарской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

1.15.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области

Всего по региональному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области

из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам
внебюджетные источники
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В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям







	554,0627
	1069,5997*
	779,8887*
	89,6037*
	89,6037*
	2870,5857*
	5453,3442*

	373,8604
	829,3314*
	641,0194*
	77,0564*
	77,0564*
	2468,6984*
	4467,0224*

	373,8604
	829,3314*
	641,0194*
	77,0564*
	77,0564*
	2468,6984*
	4467,0224*

	177,8463
	205,7533*
	104,3553*
	12,5473*
	12,5473*
	382,4203*
	895,4698*

	81,6420
	91,8070*
	91,8080*
	
	
	369,8730*
	635,1300*

	2,3560
	34,5140*
	34,5150*
	
	
	19,4670*
	90,8520*





· - объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями
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5. Участники

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
	Занятость в проекте
	

	
	
	
	
	руководитель
	(процентов)
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Руководитель федерального
	Акопьян В.А.
	министр образования и науки
	Азаров Д.И.,
	5
	

	
	проекта
	
	Самарской области
	Губернатор Самарской
	
	

	
	
	
	
	области
	
	

	2.
	Администратор
	Чуракова О.В.
	руководитель управления
	Бакулина С.Ю.,
	5
	

	
	федерального проекта
	
	реализации
	заместитель министра
	
	

	
	
	
	общеобразовательных
	образования и науки
	
	

	
	
	
	программ министерства
	Самарской области
	
	

	
	
	Общие организационные мероприятия по проекту
	
	

	3.
	Участник федерального
	Брязгунова Ю.А.
	главный специалист
	Еремин С.В.,
	5
	

	
	проекта
	
	управления проектно-
	руководитель управления
	
	

	
	
	
	аналитической деятельности
	проектно-аналитической
	
	

	
	
	
	министерства
	деятельности
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	

	4.
	Участник федерального
	Бондарев С.Г.
	консультант управления
	Еремин С.В.
	5
	

	
	проекта
	
	проектно-аналитической
	
	
	

	
	
	
	деятельности министерства
	
	
	

	5.
	Участник федерального
	Пряхина Ю.В.
	главный консультант
	Чуракова О.В.
	5
	

	
	проекта
	
	управления реализации
	
	
	

	
	
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	6.
	Участник федерального
	Стребкова О.П.
	консультант управления
	Пикалов А.В.,
	5
	

	
	проекта
	
	ресурсного обеспечения
	заместитель министра
	
	

	
	
	
	образования министерства
	образования и науки
	
	

	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	

	7.
	Ответственный за
	Бондарев С.Г.
	консультант управления
	Ерёмин С.В.
	10
	

	
	достижение результата
	
	проектно-аналитической
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	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
	Занятость в проекте
	

	
	
	
	
	руководитель
	(процентов)
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	федерального проекта
	
	деятельности министерства

	8.
	Участник федерального
	Богатов А.Ю.
	директор ГБОУ

	
	проекта
	
	дополнительного образования

	
	
	
	Самарской области

	
	
	
	«Самарский областной центр

	
	
	
	детско-юношеского

	
	
	
	технического творчества»

	
	
	
	(СОЦДЮТТ)

	9.
	Участник федерального
	Юткин А.Ю.
	главный консультант

	
	проекта
	
	управления ресурсного

	
	
	
	обеспечения образования

	
	
	
	министерства

	10.
	Участник федерального
	Пасынкова В.В.
	руководитель Юго-Западного

	
	проекта
	
	управления министерства

	11.
	Участник федерального
	Гороховицкая Т.Н.
	руководитель Западного

	
	проекта
	
	управления министерства

	12.
	Участник федерального
	Сазонова С.Н.
	руководитель Поволжского

	
	проекта
	
	управления министерства

	13.
	Участник федерального
	Васильев В.В.
	ректор ГАУ ДПО Самарской

	
	проекта
	
	области «Самарский

	
	
	
	областной институт

	
	
	
	повышения квалификации и

	
	
	
	переподготовки работников

	
	
	
	образования» (СИПКРО)





Акопьян В.А.








Пикалов А.В.




Акопьян В.А.

Акопьян В.А.

Акопьян В.А.

Акопьян В.А.
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5




5

5

5

5



Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

	
	
	общеобразовательным программам
	
	

	11.
	Ответственный за
	Брязгунова Ю.А.
	главный специалист
	Ерёмин С.В.
	10

	
	достижение результата
	
	управления проектно-
	
	

	
	федерального проекта
	
	аналитической деятельности
	
	

	
	
	
	министерства
	
	

	12.
	Участник федерального
	Юткин А.Ю.
	главный консультант
	Пикалов А.В.
	5

	
	проекта
	
	управления ресурсного
	
	

	
	
	
	обеспечения образования
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	№ п/п
	
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
	Занятость в проекте
	

	
	
	
	
	
	руководитель
	(процентов)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
	

	
	
	гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах
	
	

	13.
	
	Ответственный за
	Пряхина Ю.В.
	главный консультант
	Чуракова О.В.
	10
	

	
	
	достижение результата
	
	управления реализации
	
	
	

	
	
	федерального проекта
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	14.
	
	Участник федерального
	Юткин А.Ю.
	главный консультант
	Пикалов А.В.
	5
	

	
	
	проекта
	
	управления ресурсного
	
	
	

	
	
	
	
	обеспечения образования
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций
	
	

	15.
	
	Ответственный за
	Пряхина Ю.В.
	главный консультант
	Чуракова О.В.
	5
	

	
	
	достижение результата
	
	управления реализации
	
	
	

	
	
	федерального проекта
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	16.
	
	Участник федерального
	Мангулова Е.Г.
	главный специалист
	Чуракова О.В.
	5
	

	
	
	проекта
	
	управления реализации
	
	
	

	
	
	
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	17.
	
	Участник федерального
	Васильев В.В.
	ректор СИПКРО
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	
	проекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	Участник федерального
	Богатырева Е.Г.
	главный специалист
	Чуракова О.В.
	5
	

	
	
	проекта
	
	управления реализации
	
	
	

	
	
	
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	

	19.
	
	Ответственный за
	Стребкова О.П.
	консультант управления
	Пикалов А.В.
	10
	

	
	
	достижение результата
	
	ресурсного обеспечения
	
	
	

	
	
	федерального проекта
	
	образования министерства
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	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
	Занятость в проекте
	

	
	
	
	
	руководитель
	(процентов)
	

	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Участник федерального
	Пасынкова В.В.
	руководитель Юго-Западного
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	управления министерства
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Участник федерального
	Гороховицкая Т.Н.
	руководитель Западного
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	управления министерства
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Участник федерального
	Сазонова С.Н.
	руководитель Поволжского
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	управления министерства
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Участник федерального
	Коковихин О.М.
	руководитель Северо-
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	Западного управления
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	министерства
	
	
	

	24.
	Участник федерального
	Двирник А.Н.
	руководитель Центрального
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	управления министерства
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	Участник федерального
	Куликова Н.В.
	руководитель Северного
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	управления министерства
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
	

	26.
	Ответственный за
	Косарева Е.Ю.
	консультант управления
	Чуракова О.В.
	10
	

	
	достижение результата
	
	реализации
	
	
	

	
	федерального проекта
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	27.
	Участник федерального
	Клюева Т.Н.
	директор ГБУ ДПО
	Акопьян В.А.
	15
	

	
	проекта
	
	Самарской области
	
	
	

	
	
	
	«Региональный
	
	
	

	
	
	
	социопсихологический
	
	
	

	
	
	
	центр»
	
	
	



Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	28.
	Ответственный за
	Богатырева Е.Г.
	главный специалист
	Чуракова О.В.
	5

	
	достижение результата
	
	управления реализации
	
	

	
	федерального проекта
	
	общеобразовательных
	
	

	
	
	
	программ министерства
	
	

	29.
	Участник федерального
	Братчиков В.П.
	исполнительный директор
	Кирилин А.Н.
	5

	
	проекта
	
	РОР «Союз работодателей
	
	

	
	
	
	Самарской области»
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	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
	Занятость в проекте
	

	
	
	
	
	руководитель
	(процентов)
	

	
	
	
	
	
	
	

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	

	30.
	Ответственный за
	Окуленко И.В.
	главный консультант
	Бакулина С.Ю.
	10
	

	
	достижение результата
	
	департамента по надзору и
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	федерального проекта
	
	контролю в сфере
	
	
	

	
	
	
	образования министерства
	
	
	

	31.
	Участник федерального
	Гудкова Ж.В.
	директор ГБУ ДПО
	Акопьян В.А.
	15
	

	
	проекта
	
	Самарской области
	
	
	

	
	
	
	«Региональный центр
	
	
	

	
	
	
	мониторинга в образовании»
	
	
	

	
	
	
	(РЦМО)
	
	
	

	32.
	Участник федерального
	Сяськина О.Ю.
	главный консультант
	
	5
	

	
	проекта
	
	управления проектно-
	
	
	

	
	
	
	аналитической деятельности
	
	
	

	
	
	
	министерства
	
	
	

	33.
	Участник федерального
	Васильев В.В.
	ректор СИПКРО
	
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	



Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на
	
	
	базе детских технопарков «Кванториум»
	
	
	

	34.
	Ответственный за
	Бондарев С.Г.
	консультант управления
	Ерёмин С.В.
	10
	

	
	достижение результата
	
	проектно-аналитической
	
	
	

	
	федерального проекта
	
	деятельности министерства
	
	
	

	35.
	Участник федерального
	Васильев В.В.
	ректор СИПКРО
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	36.
	Участник федерального
	Богатов А.Ю.
	директор СОЦДЮТТ
	Акопьян В.А.
	15
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	
	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	
	

	37.
	Ответственный за
	Пряхина Ю.В.
	главный консультант
	Чуракова О.В.
	10
	

	
	достижение результата
	
	управления реализации
	
	
	

	
	федерального проекта
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	38.
	Участник федерального
	Окуленко И.В.
	главный консультант
	Бакулина С.Ю.
	5
	

	
	проекта
	
	департамента по надзору и
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	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
	Занятость в проекте
	

	
	
	
	
	руководитель
	(процентов)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	контролю в сфере
	
	
	

	
	
	
	образования министерства
	
	
	

	39.
	Участник федерального
	Гудкова Ж.В.
	директор РЦМО
	Акопьян В.А.
	4
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	40.
	Участник федерального
	Васильев В.В.
	ректор СИПКРО
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	
	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ
	
	

	41.
	Ответственный за
	Пряхина Ю.В.
	главный консультант
	Чуракова О.В.
	5
	

	
	достижение результата
	
	управления реализации
	
	
	

	
	федерального проекта
	
	общеобразовательных
	
	
	

	
	
	
	программ министерства
	
	
	

	42.
	Участник федерального
	Окуленко И.В.
	главный консультант
	Бакулина С.Ю.
	5
	

	
	проекта
	
	департамента по надзору и
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	контролю в сфере
	
	
	

	
	
	
	образования министерства
	
	
	

	43.
	Участник федерального
	Гудкова Ж.В.
	директор РЦМО
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	44.
	Участник федерального
	Васильев В.В.
	ректор СИПКРО
	Акопьян В.А.
	5
	

	
	проекта
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	

	
	
	
	
	
	к паспорту региональной составляющей
	

	
	
	
	
	
	
	федерального проекта
	

	
	
	
	
	
	
	«Современная школа»
	

	
	
	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
	
	
	
	

	
	по реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Не менее чем в 24 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.,
	
	информационно-
	Региональный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2019 г.
	2019 г.
	консультант
	
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 20
	
	
	управления
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	проектно-
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать
	
	
	аналитической
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	деятельности
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	министерства
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места8, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Определение перечня оборудования
	1 января
	31 января
	Бондарев С.Г.
	
	Перечень
	Ведомственный
	

	
	необходимого на модернизацию
	2019 г.
	2019 г.
	
	
	оборудования для
	
	

	
	материально-технической базы кабинетов
	
	
	
	
	модернизации
	
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	технической базы
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	кабинетов
	
	

	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных
	
	



учреждений
Самарской области по
предметной области



8 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


«Технология»












	1.1.2.
	Формирование перечня 24
	1 февраля
	15 февраля
	Бондарев С.Г.
	Перечень
	Ведомственный

	
	общеобразовательных учреждений и 20
	2019 г.
	2019 г.
	
	общеобразовательных
	

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	учреждений.
	

	
	области в которых будет осуществлена
	
	
	
	Перечень
	

	
	модернизация материально-технической
	
	
	
	муниципальных
	

	
	базы по предметной области «Технология»
	
	
	
	образований
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	

	1.1.3.
	Формирование конкурсной документации
	1 января
	30 марта
	Бондарев С.Г.
	Конкурсная
	Ведомственный

	
	на закупку оборудования  24
	2019 г.
	2019 г.
	
	документация
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	

	1.1.4.    Проведение конкурсных процедур по
	1 апреля
	15 мая
	Бондарев С.Г.
	Государственные
	Ведомственный

	
	закупке оборудования для  24
	2019 г.
	2019 г.
	
	контракты
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	

	1.1.5.    Поставка оборудования для 24
	1 мая
	15 августа
	Бондарев С.Г.
	
	Ведомственный

	
	общеобразовательных учреждений
	2019 г.
	2019 г.
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный

	
	оборудования
	2019 г.
	2019 г.
	
	аналитический отчет
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Не менее чем в 24 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Региональный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2019 г.
	2019 г.
	далее ежегодно10
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 20
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать
	
	
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места9, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	2.
	Не менее чем в 4011 школах,
	1 января
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.,
	информационно-
	Региональный
	

	
	расположенных в сельской местности и
	2019 г.
	2019 г.
	главный
	аналитический отчет
	
	

	
	малых городах, создана материально-
	
	
	консультант
	
	
	

	
	техническая база для реализации
	
	
	управления
	
	
	

	
	основных и дополнительных
	
	
	реализации
	
	
	

	
	общеобразовательных программ
	
	
	общеобразовательн
	
	
	

	
	цифрового и гуманитарного профилей с
	
	
	ых программ
	
	
	

	
	охватом не менее 15 тыс. детей
	
	
	министерства
	
	
	

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в
	1 октября
	30 октября
	Акопьян В.А.,
	заявка Самарской
	Региональный
	

	
	Министерство просвещения Российской
	2018 г.
	2018 г.
	министр
	области в
	
	

	
	Федерации на участие в отборе на
	
	
	образования и
	Министерство
	
	

	
	предоставление субсидий из
	
	
	науки Самарской
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	области
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации в
	
	

	
	создание материально-технической базы
	
	
	
	установленном
	
	

	
	для реализации основных и
	
	
	
	порядке
	
	





9 Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

10 Далее ежегодно в рамках текущей деятельности

11 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дополнительных общеобразовательных
	
	
	
	
	
	

	
	программ цифрового,
	
	
	
	
	
	

	
	естественнонаучного и гуманитарного
	
	
	
	
	
	

	
	профилей в школах, расположенных в
	
	
	
	
	
	

	
	сельской местности и малых городах, и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.    Заключение соглашения с Министерством
	1 января
	28 февраля
	Акопьян В.А.
	соглашение с
	Региональный
	

	
	просвещения Российской Федерации о
	2019 г.
	2019 г.
	
	Министерством
	
	

	
	предоставлении субсидии из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	
	
	

	
	созданию материально-технической базы
	
	
	
	
	
	

	
	для реализации основных и
	
	
	
	
	
	

	
	дополнительных общеобразовательных
	
	
	
	
	
	

	
	программ цифрового,
	
	
	
	
	
	

	
	естественнонаучного и гуманитарного
	
	
	
	
	
	

	
	профилей в школах, расположенных в
	
	
	
	
	
	

	
	сельской местности и малых городах, и
	
	
	
	
	
	

	
	созданию условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.    Утверждение согласованной с проектным
	1 января
	28 февраля
	Акопьян В.А.
	Распоряжение
	Региональный
	

	
	офисом национального проекта дорожной
	2019 г.
	2019 г.
	
	Правительства
	
	

	
	карты по созданию и функционированию
	
	
	
	Самарской области
	
	

	
	центров образования цифрового и
	
	
	
	
	
	

	
	гуманитарного профилей в Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области в 2019 году
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	2.1.4
	Согласование перечня образовательных
	1 января
	28 февраля
	

	
	организаций, в которых будет обновлена
	2019 г.
	
	

	
	
	
	2019 г.
	

	
	материально-техническая база
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.1.5.
	Утверждение типового медиаплана
	1 января
	28 февраля
	

	
	центров образования цифрового и
	2019 г.
	2019 г.
	

	
	гуманитарного профилей
	
	
	

	
	(далее – центры)
	
	
	

	2.1.6.
	Согласование типового дизайн-проекта
	1 января
	31 марта
	

	
	центров
	2019 г.
	2019 г.
	

	2.1.7.
	Согласование типового проекта
	1 января
	31 марта
	

	
	зонирования центров
	2019 г.
	2019 г.
	

	2.1.8.
	Согласование типового проекта
	1 января
	30 апреля
	

	
	инфраструктурного листа центров
	2019 г.
	2019 г.
	

	2.1.9
	Согласование калькуляции операционных
	1 января
	30 апреля
	

	
	расходов на функционирование центров
	2019 г.
	2019 г.
	

	
	по статьям расходов, утвержденным
	
	
	

	
	документацией по отбору субъекта
	
	
	

	
	Российской Федерации на
	
	
	

	
	софинансирование из бюджета
	
	
	

	
	Российской Федерации расходного
	
	
	

	
	обязательства на создание центра
	
	
	

	2.1.10
	Повышение квалификации
	1 января
	31 мая
	

	
	(профмастерства) сотрудников центров и
	2019 г.
	2019 г.
	

	
	педагогов, в том числе по новым
	
	
	

	
	технологиям преподавания предметной
	
	
	

	
	области «Технология»
	
	
	





Пряхина Ю.В.


Пряхина Ю.В.




Пряхина Ю.В.


Пряхина Ю.В.


Пряхина Ю.В.


Пряхина Ю.В.









Пряхина Ю.В.



	Перечень
	Ведомственный
	

	
	
	

	Типовой медиаплан
	Ведомственный
	

	центров
	
	

	
	
	

	Типовой дизайн-
	Ведомственный
	

	проект центров
	
	

	
	
	

	Типовой проект
	Ведомственный
	

	зонирования центров
	
	

	
	
	

	Типовой проект
	Ведомственный
	

	инфраструктурного
	
	

	
	
	

	листа центров
	
	

	Калькуляция
	Ведомственный
	

	операционных
	
	

	
	
	

	расходов на
	
	

	функционирование
	
	

	центров по статьям
	
	

	расходов
	
	




Свидетельства о
повышении	Ведомственный

квалификации
(профмастерства)
сотрудников центров

· педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	предметной области
	
	

	
	
	
	
	
	«Технология»
	
	

	2.1.11.
	Закупка, доставка и наладка
	1 мая
	31 октября
	Пряхина Ю.В.
	Акты об исполнении
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2019 г.
	2019 г.
	
	государственных
	
	

	
	
	
	
	Юткин А.Ю.,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрактов
	
	

	
	
	
	
	главный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	консультант
	
	
	

	
	
	
	
	управления
	
	
	

	
	
	
	
	ресурсного
	
	
	

	
	
	
	
	обеспечения
	
	
	

	
	
	
	
	образования
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	2.1.12.
	Завершение набора детей, обучающихся
	1 августа
	30 сентября
	Пряхина Ю.В.
	Приказ о
	Ведомственный
	

	
	по программам центров
	2019 г.
	2019 г.
	
	комплектовании
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	групп обучающихся
	
	

	2.1.13.
	Завершение строительно-монтажных
	1 июля
	31 октября
	Пряхина Ю.В.
	Площадки центров
	Ведомственный
	

	
	работ и косметических ремонтов,
	2019 г.
	2019 г.
	
	приведены в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приведение площадок центров в
	
	
	
	соответствие с
	
	

	
	соответствие с брендбуком
	
	
	
	брендбуком
	
	

	2.1.14.
	Лицензирование образовательной
	1 августа
	31 октября
	Пряхина Ю.В.
	Внесение в лицензии
	Ведомственный
	

	
	деятельности центров
	2019 г.
	2019 г.
	Будник А.Н.,
	школ структурных
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	главный
	подразделений -
	
	

	
	
	
	
	консультант
	центров
	
	

	
	
	
	
	департамента по
	
	
	

	
	
	
	
	надзору и
	
	
	

	
	
	
	
	контролю в сфере
	
	
	

	
	
	
	
	образования
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	2.1.14.
	Открытие центров в единый день
	октябрь
	октябрь
	Пряхина Ю.В.
	Открытие центров
	Ведомственный
	

	
	открытий
	2019 г.
	2019 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15.
	Проведение на площадке центров
	1 октября
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	Приказы и
	Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	социокультурных мероприятий
	2019 г.
	2019 г.
	
	фотоотчеты о
	
	

	
	
	
	
	
	проведении
	
	

	
	
	
	
	
	социокультурных
	
	

	
	
	
	
	
	мероприятий
	
	

	2.1.16.
	Организация на базе центров
	1 октября
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	Приказ об
	Ведомственный
	

	
	дистанционного
	2019 г.
	2019 г.
	Юткин А.Ю.
	организации на базе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	образования
	
	
	Васильев В.В.,
	центров
	
	

	
	
	
	
	ректор СИПКРО
	дистанционного
	
	

	
	
	
	
	
	образования
	
	

	21.1.17.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2019 г.
	2019 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	2.1
	Не менее чем в 4012 школ, расположенных
	
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	отчет министерства
	Региональный
	

	
	в сельской местности и малых городах,
	
	2019 г.
	
	образования и науки
	
	

	
	создана материально-техническая база
	
	далее
	
	Самарской области об
	
	

	
	для реализации основных и
	
	
	
	исполнении условий
	
	

	
	
	
	ежегодно13
	
	
	
	

	
	дополнительных общеобразовательных
	
	
	
	соглашений
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	программ цифрового и гуманитарного
	
	
	
	
	
	

	
	профилей с охватом не менее 15 тыс.
	
	
	
	
	
	

	
	детей
	
	
	
	
	
	

	3.
	Внедрена разработанная на федеральном
	1 января
	1 июля
	Мангулова Е.Г.,
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	уровне методология наставничества
	2020 г.
	2020 г.
	главный
	аналитический отчет
	
	

	
	обучающихся общеобразовательных
	
	
	специалист
	
	
	

	
	организаций, в том числе с применением
	
	
	управления
	
	
	

	
	лучших практик обмена опытом между
	
	
	реализации
	
	
	

	
	обучающимися и привлечением
	
	
	общеобразовательн
	
	
	

	
	представителей работодателей к этой
	
	
	ых программ
	
	
	

	
	деятельности
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	
	
	Богатырева Е.Г.,
	
	
	





12 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

13 В случае победы в федеральном конкурсном отборе  в рамках национального проекта «Образования»
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	главный
	
	
	

	
	
	
	
	специалист
	
	
	

	
	
	
	
	управления
	
	
	

	
	
	
	
	реализации
	
	
	

	
	
	
	
	общеобразовательн
	
	
	

	
	
	
	
	ых программ
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	3.1.1.
	Проведение семинаров с органами
	1 января
	31 марта
	Мангулова Е.Г.
	Программы
	Ведомственный
	

	
	управления образованием,
	2020 г.
	2020 г.
	Васильев В.В.
	семинаров
	
	

	
	образовательными организациями и
	
	
	Богатырева Е.Г.
	
	
	

	
	представителями союза работодателей по
	
	
	
	
	
	

	
	вопросам применения методологии
	
	
	
	
	
	

	
	наставничества обучающихся
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Заключение соглашений между
	1 апреля
	30 июня
	Мангулова Е.Г.
	Соглашения
	Ведомственный
	

	
	образовательными организациями и
	2020 г.
	2020 г.
	Богатырева Е.Г.
	
	
	

	
	работодателями по организации
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	3.1.
	Внедрена разработанная на федеральном
	
	1 июля
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	уровне методология наставничества
	
	2020 г.
	Богатырева Е.Г.
	аналитический отчет
	
	

	
	обучающихся общеобразовательных
	
	
	
	
	
	

	
	организаций, в том числе с применением
	
	
	
	
	
	

	
	лучших практик обмена опытом между
	
	
	
	
	
	

	
	обучающимися и привлечением
	
	
	
	
	
	

	
	представителей работодателей к этой
	
	
	
	
	
	

	
	деятельности
	
	
	
	
	
	

	4.
	Проведена апробация создания условий
	1 января
	1 июня
	Косарева Е.Ю.,
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	для психологического сопровождения
	2019 г.
	2020 г.
	консультант
	аналитический отчет
	
	

	
	обучающихся общеобразовательных
	
	
	управления
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	организаций, расположенных на
	
	
	реализации
	
	
	

	
	территории Самарской области /14
	
	
	общеобразовательн
	
	
	

	
	
	
	
	ых программ
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	
	
	Клюева Т.Н.
	
	
	

	4.1.1Введены дополнительные ставки
	1 января
	31 августа
	Чуракова О.В.,
	Штатные расписания
	Региональный
	

	
	педагогов-психологов в образовательных
	2019 г.
	2019 г.
	руководитель
	образовательных
	
	

	
	организациях Самарской области
	
	
	управления
	организаций
	
	


реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Ельчанинова С.М.,
главный
консультант
управления
ресурсного
обеспечения
образования
министерства
Косарева Е.Ю.
Клюева Т.Н.,
директор ГБУ ДПО
Самарской области
«Региональный

социопсихологичес
кий центр»
Руководители
территориальных
органов управления



14 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	образованием
	
	
	

	4.1.2.
	Разработаны единые подходы к
	1 марта
	31 июля
	Косарева Е.Ю.
	Методические
	Ведомственный
	

	
	организации психолого-педагогического
	2019 г.
	2019 г.
	Клюева Т.Н.
	рекомендации  по
	
	

	
	сопровождения обучающихся
	
	
	
	формированию
	
	

	
	общеобразовательных организаций,
	
	
	
	единых подходов к
	
	

	
	расположенных на территории Самарской
	
	
	
	организации
	
	

	
	области
	
	
	
	психлого-
	
	

	
	
	
	
	
	педагогического
	
	

	
	
	
	
	
	сопровождения
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	общеобразовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций,
	
	

	
	
	
	
	
	расположенных на
	
	

	
	
	
	
	
	территории
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	4.1.
	Проведена апробация создания условий
	
	1 июня
	Косарева Е.Ю.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	для психологического сопровождения
	
	2020 г.
	Клюева Т.Н.
	аналитический отчет
	
	

	
	обучающихся общеобразовательных
	
	
	
	
	
	

	
	организаций, расположенных на
	
	
	
	
	
	

	
	территории Самарской области/15
	
	
	
	
	
	

	5.
	Не менее чем в 49 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Региональный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2020 г.
	2020 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 35
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	
	
	



области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»



15 В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2.
	Формирование перечня 25
	1 февраля
	15 февраля
	Бондарев С.Г.
	Перечень
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных учреждений и
	2020 г.
	2020 г.
	
	общеобразовательных
	
	

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	учреждений.
	
	

	
	области в которых будет осуществлена
	
	
	
	Перечень
	
	

	
	модернизация материально-технической
	
	
	
	муниципальных
	
	

	
	базы по предметной области «Технология»
	
	
	
	образований
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	5.1.3.
	Формирование конкурсной документации
	1 января
	30 марта
	Бондарев С.Г.
	Конкурсная
	Ведомственный
	

	
	на закупку оборудования 25
	2020 г.
	2020 г.
	
	документация
	
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	5.1.4.
	Проведение конкурсных процедур по
	1 апреля
	15 мая
	Бондарев С.Г.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	закупке оборудования для 25
	2020 г.
	2020 г.
	
	контракты
	
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	5.1.5.
	Поставка оборудования для 25
	1 мая
	15 августа
	Бондарев С.Г.
	Акты об исполнении
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных учреждений
	2020 г.
	2020 г.
	
	государственных
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	контрактов
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	5.1.6.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2020 г.
	2020 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	5.1.
	Не менее чем в 49 организаций,
	
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Региональный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	
	2020 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 35
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать
	
	
	
	
	
	


предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Внедрена методология и критерии оценки
	1 января
	31 декабря
	Окуленко И.В.,
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	качества общего образования в
	2020 г.
	2020 г.
	главный
	аналитический отчет
	
	

	
	общеобразовательных организациях
	
	
	консультант
	
	
	

	
	Самарской области на основе практики
	
	
	департамента по
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	надзору и
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	контролю в сфере
	
	
	

	
	
	
	
	образования
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	
	
	Гудкова Ж.В.,
	
	
	

	
	
	
	
	директор ГБУ ДПО
	
	
	

	
	
	
	
	Самарской области
	
	
	

	
	
	
	
	«Региональный
	
	
	

	
	
	
	
	центр мониторинга
	
	
	

	
	
	
	
	в образовании»
	
	
	

	
	
	
	
	Сяскина О.Ю.,
	
	
	

	
	
	
	
	главный
	
	
	

	
	
	
	
	консультант
	
	
	

	
	
	
	
	управления
	
	
	

	
	
	
	
	проектно-
	
	
	

	
	
	
	
	аналитической
	
	
	

	
	
	
	
	деятельности
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	6.1.1.
	Разработка системы мониторингов
	1 января
	31 августа
	Окуленко И.В.
	Распоряжение
	Ведомственный
	

	
	изучения функциональной грамотности
	2019 г.
	2019 г.
	Гудкова Ж.В.
	министерства об
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	утверждении системы
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	мониторингов
	
	

	6.1.2.
	Проведение мониторингов (апробация
	1 сентября
	1 ноября
	Окуленко И.В.
	Государственное
	Ведомственный
	

	
	системы мониторингов) изучения
	2019 г.
	2020 г.
	Гудкова Ж.В.
	задание
	
	

	
	функциональной грамотности
	
	
	Сяськина О.Ю.
	подведомственным
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Васильев В.В.
	министерству
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Агафонов П.Г.,
	организациям о
	
	

	
	
	
	
	консультант
	проведении
	
	

	
	
	
	
	управления
	мониторингов
	
	

	
	
	
	
	проектно-
	изучения
	
	

	
	
	
	
	аналитической
	функциональной
	
	

	
	
	
	
	деятельности
	грамотности
	
	

	
	
	
	
	министерства
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	образовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	6.1.3.
	Анализ результатов мониторингов
	1 октября
	1 декабря
	Окуленко И.В.
	Аналитический отчет
	Ведомственный
	

	
	изучения функциональной грамотности
	2019 г.
	2020 г.
	Гудкова Ж.В.
	
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	6.1.4.
	Разработка комплекса мер по повышению
	1 ноября
	31 декабря
	Окуленко И.В.
	Комплекс мер по
	Ведомственный
	

	
	функциональной грамотности
	2020г.
	2020г.
	Гудкова Ж.В.
	повышению
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяскина О.Ю.
	функциональной
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	грамотности
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	образовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	6.1.
	Внедрена методология и критерии оценки
	
	31 декабря
	Окуленко И.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	качества общего образования в
	
	2020 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
	
	

	
	общеобразовательных организациях
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	Самарской области на основе практики
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	7.
	Внедрена и функционирует целевая
	1 января
	31 декабря
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	модель вовлечения общественно-деловых
	2021 г.
	2021 г.
	Богатырева Е.Г.
	аналитический отчет
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объединений и участия представителей
	
	
	Кузьмина К.В.,
	
	
	

	
	работодателей в принятии решений по
	
	
	главный
	
	
	

	
	вопросам управления развитием
	
	
	консультант
	
	
	

	
	общеобразовательными организациями, в
	
	
	управления
	
	
	

	
	том числе в обновлении образовательных
	
	
	профессионального
	
	
	

	
	программ
	
	
	образования, науки
	
	
	

	
	
	
	
	и кадрового
	
	
	

	
	
	
	
	обеспечения
	
	
	

	
	
	
	
	отрасли
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	7.1.1.
	Проведение семинаров с органами
	1 января
	31 марта
	Мангулова Е.Г.
	Программы
	Ведомственный
	

	
	управления образованием,
	2021 г.
	2021 г.
	Богатырева Е.Г.
	семинаров
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	образовательными организациями и
	
	
	Кузьмина К.В.
	
	
	

	
	представителями союза работодателей по
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	вопросам применения методологии
	
	
	
	
	
	

	
	наставничества обучающихся
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций
	
	
	
	
	
	

	7.1.2
	Заключение соглашений между
	1 апреля
	30 июня
	Мангулова Е.Г.
	Соглашения
	Ведомственный
	

	
	образовательными организациями и
	2021 г.
	2021 г.
	Богатырева Е.Г.
	
	
	

	
	работодателями по организации
	
	
	Кузьмина К.В.
	
	
	

	
	
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	7.1.
	Внедрена и функционирует целевая
	
	31 декабря
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	модель вовлечения общественно-деловых
	
	2021 г.
	Богатырева Е.Г.
	аналитический отчет
	
	

	
	объединений и участия представителей
	
	
	Кузьмина К.В.
	
	
	

	
	работодателей в принятии решений по
	
	
	
	
	
	

	
	вопросам управления развитием
	
	
	
	
	
	


общеобразовательными организациями, в
том числе в обновлении образовательных
программ
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Не менее чем в 2 организациях,
	1 января
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.,
	информационно-
	Региональный
	

	
	осуществляющих образовательную
	2020 г.
	2020 г.
	главный
	аналитический отчет
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	специалист
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	управления
	
	
	

	
	программам, обновлена материально-
	
	
	проектно-
	
	
	

	
	техническая база
	
	
	аналитической
	
	
	

	
	
	
	
	деятельности
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	8.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в
	1 июля
	1 августа
	Акопьян В.А.
	заявка Самарской
	Региональный
	

	
	Министерство просвещения Российской
	2019 г.
	2019 г.
	
	области в
	
	

	
	Федерации на участие в отборе на
	
	
	
	Министерство
	
	

	
	предоставление субсидий из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации в
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	установленном
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	порядке
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	8.1.2.
	Заключение соглашения Министерством
	1 января
	15 февраля
	Акопьян В.А.
	соглашение с
	Региональный
	

	
	Просвещения Российской Федерации о
	2020 г.
	2020 г.
	
	Министерством
	
	

	
	предоставлении субсидии из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов
	
	
	
	Федерации
	
	

	
	Российской Федерации на финансовое
	
	
	
	
	
	

	
	обеспечение мероприятий по обновлению
	
	
	
	
	
	

	
	материально-технической базы в
	
	
	
	
	
	

	
	организациях, осуществляющих
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	8.1.3.
	Согласование с проектным офисом
	1 января
	1 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	национального проекта перечня
	2020 г.
	2020 г.
	
	перечень
	
	

	
	коррекционных школ, в которых будет
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	обновлена материально-техническая база
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	8.1.4
	Согласование типового проекта
	1 марта
	1 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	инфраструктурного листа коррекционных
	2020 г.
	2020 г.
	
	типовой проект
	
	

	
	школ, в которых будет обновлена
	
	
	
	инфраструктурного
	
	

	
	материально-техническая база
	
	
	
	листа коррекционных
	
	

	
	
	
	
	
	школ, в которых
	
	

	
	
	
	
	
	будет обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	8.1.5
	Согласование дизайн-проекта и проекта
	1 марта
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованные
	Ведомственный
	

	
	зонирования коррекционных школ, в
	2020 г.
	2020 г.
	
	дизайн-проект и
	
	

	
	которых будет обновлена материально-
	
	
	
	проект зонирования
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	8.1.6
	Утверждение типового медиаплана
	28 февраля
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Медиаплан
	Ведомственный
	

	
	
	2020 г.
	2020 г.
	
	
	
	

	8.1.7
	Повышение квалификации сотрудников и
	1 апреля
	31 мая
	Васильев В.В.
	Документ о
	Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	педагогов, в том числе по новым
	2020 г.
	2020 г.
	
	прохождении курсов
	
	

	
	технологиям преподавания предметной
	
	
	
	по повышению
	
	

	
	области «Технология»
	
	
	
	квалификации
	
	

	8.1.8
	Разработка технического задания на
	1 апреля
	30 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Техническое задание.
	Ведомственный
	

	
	приобретение и поставку оборудования и
	2020 г.
	2020 г.
	
	Локальный
	
	

	
	сметы расходов на строительно-
	
	
	
	ресурсный сметный
	
	

	
	монтажные работы и косметические
	
	
	
	расчет
	
	

	
	ремонты для приведения площадок
	
	
	
	
	
	

	
	коррекционных школ в соответствии с
	
	
	
	
	
	

	
	брендбуком
	
	
	
	
	
	

	8.1.9
	Размещение в единой Информационной
	1 мая
	31 мая
	Брязгунова Ю.А.
	Извещение об
	Ведомственный
	

	
	системе извещений об осуществлении
	2020 г.
	2020 г.
	
	осуществлении
	
	

	
	закупок (открытых конкурсах, аукционах,
	
	
	
	закупок.
	
	

	
	запросов котировок, запросов
	
	
	
	Проект
	
	

	
	предложений)
	
	
	
	государственного
	
	

	
	
	
	
	
	контракта
	
	

	8.1.10
	Заключение государственных контрактов
	1 июня
	30 июня
	Брязгунова Ю.А.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	(договоров) на поставку оборудования и
	2020 г.
	2020 г.
	
	контракты (договора)
	
	

	
	проведение ремонтных работ
	
	
	
	
	
	

	8.1.11
	Закупка, доставка и наладка
	1 июля
	30 сентября
	Брязгунова Ю.А.
	Товарные накладные.
	
	

	
	оборудования, проведение ремонтных
	2020 г.
	2020 г.
	
	Акты выполненных
	
	

	
	работ
	
	
	
	работ
	
	

	8.1.12
	Оплата поставленного оборудования,
	1 октября
	1 ноября
	Брязгунова Ю.А.
	Отчет об исполнении
	
	

	
	завершенных ремонтных работ
	2020 г.
	2020 г.
	
	расходов бюджета
	
	

	8.1.13.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2020 г.
	2020 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	8.1.
	Не менее чем в 2 организациях,
	
	31 декабря
	
	информационно-
	
	

	
	осуществляющих образовательную
	
	2020 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам, обновлена материально-
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Не менее чем в 25 % организаций,
	1 января
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2019 г.
	2021 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
	
	

	
	программы и расположенных на
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	территории Самарской области,
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	Определение перечня организаций для
	1 января
	31 мая
	Окуленко И.В.
	Приказ министерства
	Ведомственный
	

	
	проведения оценки качества общего
	2020 г.
	2020 г.
	Гудкова Ж.В.
	об утверждении
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	Сяськина О.Ю.
	перечня для
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	Васильев В.В.
	проведения оценки
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	9.1.2.
	Организации и проведение процедуры
	1 сентября
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	Приказ об
	Ведомственный
	

	
	оценки качества общего образования на
	2020 г.
	2021 г.
	Гудкова Ж.В.
	организации и
	
	

	
	основе практики международных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	проведении
	
	

	
	исследований качества подготовки
	
	
	Васильев В.В.
	процедуры оценки
	
	

	
	обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	9.1.3.
	Анализ результатов мониторингов
	1 октября
	1 декабря
	Окуленко И.В.
	Аналитический отчет
	Ведомственный
	

	
	изучения функциональной грамотности
	2020 г.
	2020 г.
	Гудкова Ж.В.
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	9.1.4.
	Разработка комплекса мер по повышению
	1 ноября
	31 декабря
	Окуленко И.В.
	Комплекс мер по
	Ведомственный
	

	
	функциональной грамотности
	2020г.
	2020г.
	Гудкова Ж.В.
	повышению
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	функциональной
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	грамотности
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	образовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	9.1.
	Не менее чем в 25 % организаций,
	
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	приказ министерства
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	
	2021 г.
	Гудкова Ж.В.
	образования и науки
	
	

	
	программы и расположенных на
	
	
	Сяськина О.Ю.
	Самарской области
	
	

	
	территории Самарской области,
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	10.
	Во всех муниципальных образованиях
	1 января
	1 сентября
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	Самарской области для учителей
	2019 г.
	2021 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	предметной области «Технология»
	
	
	
	
	
	

	
	действует система повышения
	
	
	
	
	
	

	
	квалификации на базе детских
	
	
	
	
	
	

	
	технопарков «Кванториум», организаций,
	
	
	
	
	
	

	
	осуществляющих образовательную
	
	
	
	
	
	

	
	деятельность по образовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам среднего профессионального
	
	
	
	
	
	

	
	и высшего образования, предприятий
	
	
	
	
	
	

	
	реального сектора экономики
	
	
	
	
	
	

	10.1.1.
	Разработка примерной образовательной
	1 января
	1 сентября
	Васильев
	Примерная
	Ведомственный
	

	
	программы повышения квалификации для
	2019 г.
	2019 г.
	В.В.Богатов А.Ю.,
	программа
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	учителей предметной области
	
	
	директор ГБОУ
	
	
	

	
	«Технология» на базе  детского
	
	
	дополнительного
	
	
	

	
	технопарка «Кванториум»
	
	
	образования
	
	
	

	
	
	
	
	«Самарский
	
	
	

	
	
	
	
	областной центр
	
	
	

	
	
	
	
	детско-юношеского
	
	
	

	
	
	
	
	технического
	
	
	

	
	
	
	
	творчества»
	
	
	

	10.1.2.
	Апробация примерной образовательной
	1 сентября
	31 мая
	Васильев В.В.
	Список слушателей
	Ведомственный
	

	
	программы повышения квалификации для
	2019 г
	2020 г.
	Богатов А.Ю.
	
	
	

	
	учителей предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология» на базе  детского
	
	
	
	
	
	

	
	технопарка «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	10.1.3.
	Корректировка примерной
	1 июня
	1 марта
	Васильев В.В.
	Итоговый вариант
	Ведомственный
	

	
	образовательной программы повышения
	2020 г.
	2021 г.
	Богатов А.Ю.
	программы
	
	

	
	квалификации для учителей предметной
	
	
	
	
	
	

	
	области «Технология» на базе детского
	
	
	
	
	
	

	
	технопарка «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	10.1.4.
	Утверждение образовательной
	1 марта
	1 мая
	Васильев В.В.
	Решение экспертного
	Ведомственный
	

	
	программы повышения квалификации для
	2021 г.
	2021 г.
	Богатов А.Ю.
	совета
	
	

	
	учителей предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология» на базе  детского
	
	
	
	
	
	

	
	технопарка «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	10.1.5.
	Реализация образовательной программы
	1 сентября
	
	Васильев В.В.
	Сертификаты
	Ведомственный
	

	
	повышения квалификации для учителей
	2021 г.
	
	Богатов А.Ю.
	
	
	

	
	предметной области «Технология» на
	
	
	
	
	
	

	
	базе детского технопарка «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Во всех муниципальных образованиях
	
	1 сентября
	Васильев В.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	Самарской области  для учителей
	
	2021 г.
	Богатов А.Ю.
	аналитический отчет
	
	

	
	предметной области «Технология»
	
	
	
	
	
	

	
	действует система повышения
	
	
	
	
	
	

	
	квалификации на базе детских
	
	
	
	
	
	

	
	технопарков «Кванториум», организаций,
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	осуществляющих образовательную
	
	
	
	
	
	

	
	деятельность по образовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам среднего профессионального
	
	
	
	
	
	

	
	и высшего образования, предприятий
	
	
	
	
	
	

	
	реального сектора экономики
	
	
	
	
	
	

	11.
	Не менее чем в 4 организациях,
	1 января
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный
	

	
	осуществляющих образовательную
	2021 г.
	2021 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам, обновлена материально-
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	
	
	

	11.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в
	1 июля
	1 августа
	Акопьян В.А.
	заявка Самарской
	Региональный
	

	
	Министерство просвещения Российской
	2020 г.
	2020 г.
	
	области в
	
	

	
	Федерации на участие в отборе на
	
	
	
	Министерство
	
	

	
	предоставление субсидий из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации в
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	установленном
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	порядке
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	11.1.2.
	Заключение соглашения Министерством
	1 января
	15 февраля
	Акопьян В.А.
	соглашение с
	Региональный
	

	
	Просвещения Российской Федерации о
	2021 г.
	2021 г.
	
	Министерством
	
	

	
	предоставлении субсидии из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов
	
	
	
	Федерации
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Российской Федерации на финансовое
	
	
	
	
	
	

	
	обеспечение мероприятий по обновлению
	
	
	
	
	
	

	
	материально-технической базы в
	
	
	
	
	
	

	
	организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	11.1.3.
	Согласование с проектным офисом
	1 января
	1 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	национального проекта перечня
	2021 г.
	2021 г.
	
	перечень
	
	

	
	коррекционных школ, в которых будет
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	обновлена материально-техническая база
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	11.1.4
	Согласование типового проекта
	1 марта
	1 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	инфраструктурного листа коррекционных
	2021 г.
	2021 г.
	
	типовой проект
	
	

	
	школ, в которых будет обновлена
	
	
	
	инфраструктурного
	
	

	
	материально-техническая база
	
	
	
	листа коррекционных
	
	

	
	
	
	
	
	школ, в которых
	
	

	
	
	
	
	
	будет обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	11.1.5
	Согласование дизайн-проекта и проекта
	1 марта
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованные
	Ведомственный
	

	
	зонирования коррекционных школ, в
	2021 г.
	2021 г.
	
	дизайн-проект и
	
	

	
	которых будет обновлена материально-
	
	
	
	проект зонирования
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	11.1.6
	Утверждение типового медиаплана
	28 февраля
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Медиаплан
	Ведомственный
	

	
	
	2021 г.
	2021 г.
	
	
	
	

	11.1.7
	Повышение квалификации сотрудников и
	1 апреля
	31 мая
	Васильев В.В.
	Документ о
	Ведомственный
	

	
	педагогов, в том числе по новым
	2021 г.
	2021 г.
	
	прохождении курсов
	
	

	
	технологиям преподавания предметной
	
	
	
	по повышению
	
	

	
	области «Технология»
	
	
	
	квалификации
	
	

	11.1.8
	Разработка технического задания на
	1 апреля
	30 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Техническое задание.
	Ведомственный
	

	
	приобретение и поставку оборудования и
	2021 г.
	2021 г.
	
	Локальный
	
	

	
	сметы расходов на строительно-
	
	
	
	ресурсный сметный
	
	

	
	монтажные работы и косметические
	
	
	
	расчет
	
	

	
	ремонты для приведения площадок
	
	
	
	
	
	

	
	коррекционных школ в соответствии с
	
	
	
	
	
	

	
	брендбуком
	
	
	
	
	
	

	11.1.9
	Размещение в единой Информационной
	1 мая
	31 мая
	Брязгунова Ю.А.
	Извещение об
	Ведомственный
	

	
	системе извещений об осуществлении
	2021 г.
	2021 г.
	
	осуществлении
	
	

	
	закупок (открытых конкурсах, аукционах,
	
	
	
	закупок.
	
	

	
	запросов котировок, запросов
	
	
	
	Проект
	
	

	
	предложений)
	
	
	
	государственного
	
	

	
	
	
	
	
	контракта
	
	

	11.1.10
	Заключение государственных контрактов
	1 июня
	30 июня
	Брязгунова Ю.А.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	(договоров) на поставку оборудования и
	2021 г.
	2021 г.
	
	контракты (договора)
	
	

	
	проведение ремонтных работ
	
	
	
	
	
	

	11.1.11
	Закупка, доставка и наладка
	1 июля
	30 сентября
	Брязгунова Ю.А.
	Товарные накладные.
	Ведомственный
	

	
	оборудования, проведение ремонтных
	2021 г.
	2021 г.
	
	Акты выполненных
	
	

	
	работ
	
	
	
	работ
	
	

	11.1.12
	Оплата поставленного оборудования,
	1 октября
	1 ноября
	Брязгунова Ю.А.
	Отчет об исполнении
	Ведомственный
	

	
	завершенных ремонтных работ
	2021 г.
	2021 г.
	
	расходов бюджета
	
	

	11.1.13.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2021 г.
	2021 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	11.1.
	Не менее чем в 4 организациях,
	
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный
	

	
	осуществляющих образовательную
	
	2021 г.
	
	аналитический отчет
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам, обновлена материально-
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	
	
	

	12.
	Не менее чем в 74 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2021 г.
	2021 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 100%
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать
	
	
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.
	Формирование перечня 25
	1 февраля
	15 февраля
	Бондарев С.Г.
	Перечень
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных учреждений и
	2021 г.
	2021 г.
	
	общеобразовательных
	
	

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	учреждений.
	
	

	
	области в которых будет осуществлена
	
	
	
	Перечень
	
	

	
	модернизация материально-технической
	
	
	
	муниципальных
	
	

	
	базы по предметной области «Технология»
	
	
	
	образований
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	12.1.2.
	Формирование конкурсной документации
	1 января
	30 марта
	Бондарев С.Г.
	Конкурсная
	Ведомственный
	

	
	на закупку оборудования 25
	2021 г.
	2021 г.
	
	документация
	
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.
	Проведение конкурсных процедур по
	1 апреля
	15 мая
	Бондарев С.Г.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	закупке оборудования для 25
	2021 г.
	2021 г.
	
	контракты
	
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.
	Поставка оборудования для 25
	1 мая
	15 августа
	Бондарев С.Г.
	Акты об исполнении
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных учреждений
	2021 г.
	2021 г.
	
	государственных
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	контрактов
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	12.1.5.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2021 г.
	2021 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	12.1.
	Не менее чем в 74 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2021 г.
	2021 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 100%
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области  обеспечена возможность изучать
	
	
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	13.
	Не менее чем в 50 % организаций,
	1 января
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2021 г.
	2022 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
	
	

	
	программы и расположенных на
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	территории Самарской области,
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	13.1.1.
	Определение перечня организаций для
	1 января
	31 мая
	Окуленко И.В.
	Приказ министерства
	Ведомственный
	

	
	проведения оценки качества общего
	2021 г.
	2021 г.
	Гудкова Ж.В.
	об утверждении
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	Сяськина О.Ю.
	перечня для
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	Васильев В.В.
	проведения оценки
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	


основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.2.
	Организации и проведение процедуры
	1 сентября
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	Приказ об
	Ведомственный
	

	
	оценки качества общего образования на
	2021 г.
	2022 г.
	Гудкова Ж.В.
	организации и
	
	

	
	основе практики международных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	проведении
	
	

	
	исследований качества подготовки
	
	
	Васильев В.В.
	процедуры оценки
	
	

	
	обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	13.1.3.
	Анализ результатов мониторингов
	1 октября
	31 марта
	Окуленко И.В.
	Аналитический отчет
	Ведомственный
	

	
	изучения функциональной грамотности
	2021 г.
	2022 г.
	Гудкова Ж.В.
	
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	13.1.4.
	Разработка комплекса мер по повышению
	1 ноября
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	Комплекс мер по
	Ведомственный
	

	
	функциональной грамотности
	2021г.
	2022 г.
	Гудкова Ж.В.
	повышению
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	функциональной
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	грамотности
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	образовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	13.1.
	Не менее чем в 50 % организаций,
	
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	приказ министерства
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	
	2022 г.
	Гудкова Ж.В.
	
	
	

	
	программы и расположенных на
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	территории Самарской области,
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	14.
	Реализован комплекс мер по внедрению
	1 января
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	информационно-
	Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	обновленных федеральных
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет

	
	государственных образовательных
	
	
	
	

	
	стандартов общего образования и
	
	
	
	

	
	примерных основных
	
	
	
	

	
	общеобразовательных программ
	
	
	
	

	14.1.1.
	Создание рабочих групп по внедрению
	1 января
	20 января
	Пряхина Ю.В.
	Приказы о создании

	
	обновленных федеральных
	2022 г.
	2022 г.
	Руководители ТУ
	рабочих групп в ТУ и

	
	государственных образовательных
	
	
	
	ОУ

	
	стандартов общего образования (далее –
	
	
	
	

	
	ФГОС) и примерных основных
	
	
	
	

	
	общеобразовательных программ (далее –
	
	
	
	

	
	ПООП) в территориальных управлениях
	
	
	
	

	
	министерства (далее – ТУ) и
	
	
	
	

	
	образовательных учреждениях (далее –
	
	
	
	

	
	ОУ).
	
	
	
	

	14.1.2.
	Формирование плана мероприятий по
	1 января
	20 января
	Пряхина Ю.В.
	Приказы об

	
	внедрению обновленных ФГОС и ПООП
	2022 г.
	2022 г.
	Руководители ТУ
	утверждении плана

	
	
	
	
	Руководители ОУ
	мероприятий в

	
	
	
	
	
	Самарской области,

	
	
	
	
	
	ТУ и ОУ

	14.1.3.
	Изучение содержания обновленных
	20 января
	20 февраля
	Пряхина Ю.В.
	Распоряжения

	
	ФГОС и ПООП Организация и
	2022 г.
	2022 г.
	Руководители ТУ
	министерства, ТУ,

	
	проведение семинаров и совещаний.
	
	
	Руководители ОУ
	ОУ о проведении

	
	
	
	
	
	совещаний и

	
	
	
	
	
	семинаров

	14.1.4
	Разработка и утверждение основной
	20 февраля
	20 июня
	Руководители ОУ
	Основные

	
	образовательной программы ОУ на
	2022 г.
	2022 г.
	
	образовательные

	
	основе ПООП включая: формирование
	
	
	
	программы ОУ

	
	учебного плана; формирование плана
	
	
	
	

	
	внеурочной деятельности; разработку
	
	
	
	

	
	учебных программ по предметам
	
	
	
	

	
	учебного плана и по внеурочной
	
	
	
	

	
	деятельности
	
	
	
	











Ведомственный












Ведомственный





Ведомственный





Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	14.1.5
	Определение учебников и учебных
	20 января
	20 февраля
	Руководители ОУ
	Перечень учебников

	
	пособий для реализации предметов
	2022 г.
	2022 г.
	
	

	
	учебного плана
	
	
	
	

	14.1.6
	Формирование «дорожной карты» по
	20 января
	1 февраля
	Пряхина Ю.В.
	Государственное

	
	повышению квалификации
	2022 г.
	2022 г.
	Васильев В.В.
	задание

	
	педагогических работников по вопросам
	
	
	Руководители ТУ
	подведомственным

	
	содержания образования
	
	
	Руководители ОУ
	министерству

	
	
	
	
	
	организациям,

	
	
	
	
	
	осуществляющим

	
	
	
	
	
	повышение

	
	
	
	
	
	квалификации

	
	
	
	
	
	педагогических

	
	
	
	
	
	работников,

	
	
	
	
	
	«дорожные карты»

	
	
	
	
	
	ТУ, ОУ

	14.1.7
	Организация контроля по выполнению
	1 января
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	Информационно-

	
	мероприятий, обеспечивающих введение
	2022 г.
	2022 г.
	Руководители ТУ
	аналитические отчеты

	
	обновленных ФГОС и ПООП
	
	
	Руководители ОУ
	

	14.1.
	Внедрены обновленные федеральные
	
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	приказ министерства

	
	государственные образовательные
	
	2022 г.
	
	

	
	стандарты общего образования и
	
	
	
	

	
	примерные основные
	
	
	
	

	
	общеобразовательные программы
	
	
	
	

	15.
	Не менее чем в 99 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-

	
	реализующих общеобразовательные
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет

	
	программы, в не менее чем 100%
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	


области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.



Ведомственный


Ведомственный















Ведомственный




Ведомственный





Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	

	15.1.1.
	Формирование перечня 25
	1 февраля
	15 февраля
	Бондарев С.Г.
	Перечень

	
	общеобразовательных учреждений и
	2022 г.
	2022 г.
	
	общеобразовательных

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	учреждений.

	
	области в которых будет осуществлена
	
	
	
	Перечень

	
	модернизация материально-технической
	
	
	
	муниципальных

	
	базы по предметной области «Технология»
	
	
	
	образований

	
	
	
	
	
	Самарской области

	15.1.2.
	Формирование конкурсной документации
	1 января
	30 марта
	Бондарев С.Г.
	Конкурсная

	
	на закупку оборудования 25
	2022 г.
	2022 г.
	
	документация

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	

	15.1.3.
	Проведение конкурсных процедур по
	1 апреля
	15 мая
	Бондарев С.Г.
	Государственные

	
	закупке оборудования для 25
	2022 г.
	2022 г.
	
	контракты

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	

	15.1.4.
	Поставка оборудования для 25
	1 мая
	15 августа
	Бондарев С.Г.
	Акты об исполнении

	
	общеобразовательных учреждений
	2022 г.
	2022 г.
	
	государственных

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	контрактов

	
	«Технология»
	
	
	
	

	15.1.5.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-

	
	оборудования
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет

	15.1.
	Не менее чем в 99 организаций,
	1 января
	31 декабря
	
	информационно-

	
	реализующих общеобразовательные
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет

	
	программы, в не менее чем 100%
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	


области  обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»













Ведомственный





Ведомственный





Ведомственный



Ведомственный

Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Не менее чем в 6 организациях,
	1 января
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный
	

	
	осуществляющих образовательную
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам, обновлена материально-
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	
	
	

	16.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в
	1 июля
	1 августа
	Акопьян В.А.
	заявка Самарской
	Ведомственный
	

	
	Министерство просвещения Российской
	2021 г.
	2021 г.
	
	области в
	
	

	
	Федерации на участие в отборе на
	
	
	
	Министерство
	
	

	
	предоставление субсидий из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации в
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	установленном
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	порядке
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	16.1.2.
	Заключение соглашения Министерством
	1 января
	15 февраля
	руководитель
	соглашение с
	Ведомственный
	

	
	Просвещения Российской Федерации о
	2022 г.
	2022 г.
	органа
	Министерством
	
	

	
	предоставлении субсидии из
	
	
	исполнительной
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	власти Самарской
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	области
	Федерации
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	
	
	


обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	16.1.3.
	Согласование с проектным офисом
	1 января
	1 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	национального проекта перечня
	2022 г.
	2022 г.
	
	перечень
	
	

	
	коррекционных школ, в которых будет
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	обновлена материально-техническая база
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	16.1.4
	Согласование типового проекта
	1 марта
	1 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	инфраструктурного листа коррекционных
	2022 г.
	2022 г.
	
	типовой проект
	
	

	
	школ, в которых будет обновлена
	
	
	
	инфраструктурного
	
	

	
	материально-техническая база
	
	
	
	листа коррекционных
	
	

	
	
	
	
	
	школ, в которых
	
	

	
	
	
	
	
	будет обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	16.1.5
	Согласование дизайн-проекта и проекта
	1 марта
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованные
	Ведомственный
	

	
	зонирования коррекционных школ, в
	2022 г.
	2022 г.
	
	дизайн-проект и
	
	

	
	которых будет обновлена материально-
	
	
	
	проект зонирования
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	16.1.6
	Утверждение типового медиаплана
	28 февраля
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Медиаплан
	Ведомственный
	

	
	
	2022 г.
	2022 г.
	
	
	
	

	16.1.7
	Повышение квалификации сотрудников и
	1 апреля
	31 мая
	Васильев В.В.
	Документ о
	Ведомственный
	

	
	педагогов, в том числе по новым
	2022 г.
	2022 г.
	
	прохождении курсов
	
	

	
	технологиям преподавания предметной
	
	
	
	по повышению
	
	

	
	области «Технология»
	
	
	
	квалификации
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.8
	Разработка технического задания на
	1 апреля
	30 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Техническое задание.
	Ведомственный
	

	
	приобретение и поставку оборудования и
	2022 г.
	2022 г.
	
	Локальный
	
	

	
	сметы расходов на строительно-
	
	
	
	ресурсный сметный
	
	

	
	монтажные работы и косметические
	
	
	
	расчет
	
	

	
	ремонты для приведения площадок
	
	
	
	
	
	

	
	коррекционных школ в соответствии с
	
	
	
	
	
	

	
	брендбуком
	
	
	
	
	
	

	16.1.9
	Размещение в единой Информационной
	1 мая
	31 мая
	Брязгунова Ю.А.
	Извещение об
	Ведомственный
	

	
	системе извещений об осуществлении
	2022 г.
	2022 г.
	
	осуществлении
	
	

	
	закупок (открытых конкурсах, аукционах,
	
	
	
	закупок.
	
	

	
	запросов котировок, запросов
	
	
	
	Проект
	
	

	
	предложений)
	
	
	
	государственного
	
	

	
	
	
	
	
	контракта
	
	

	16.1.10
	Заключение государственных контрактов
	1 июня
	30 июня
	Брязгунова Ю.А.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	(договоров) на поставку оборудования и
	2022 г.
	2022 г.
	
	контракты (договора)
	
	

	
	проведение ремонтных работ
	
	
	
	
	
	

	16.1.11
	Закупка, доставка и наладка
	1 июля
	30 сентября
	Брязгунова Ю.А.
	Товарные накладные.
	Региональный
	

	
	оборудования, проведение ремонтных
	2022 г.
	2022 г.
	
	Акты выполненных
	
	

	
	работ
	
	
	
	работ
	
	

	16.1.12
	Оплата поставленного оборудования,
	1 октября
	1 ноября
	Брязгунова Ю.А.
	Отчет об исполнении
	Региональный
	

	
	завершенных ремонтных работ
	2022 г.
	2022 г.
	
	расходов бюджета
	
	

	16.1.17.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	16.1.
	Материально-техническая база обновлена
	1 января
	31 декабря
	
	информационно-
	Региональный
	

	
	не менее чем в 6 организациях,
	2022 г.
	2022 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	осуществляющих образовательную
	
	
	
	
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам
	
	
	
	
	
	

	17.
	Не менее чем в 75 % организаций,
	1 января
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	информационно-
	
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2022 г.
	2023 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	программы и расположенных на
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	территории Самарской области,
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	17.1.1.   Определение перечня организаций для
	1 января
	31 мая
	Окуленко И.В.
	Приказ министерства
	Ведомственный
	

	
	проведения оценки качества общего
	2022 г.
	2022 г.
	Гудкова Ж.В.
	об утверждении
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	Сяськина О.Ю.
	перечня для
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	Васильев В.В.
	проведения оценки
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	17.1.2.   Организации и проведение процедуры
	1 сентября
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	Приказ об
	Ведомственный
	

	
	оценки качества общего образования на
	2022 г.
	2023 г.
	Гудкова Ж.В.
	организации и
	
	

	
	основе практики международных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	проведении
	
	

	
	исследований качества подготовки
	
	
	Васильев В.В.
	процедуры оценки
	
	

	
	обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	17.1.3.   Анализ результатов мониторингов
	1 октября
	1 декабря
	Окуленко И.В.
	Аналитический отчет
	Ведомственный
	

	
	изучения функциональной грамотности
	2022 г.
	2023 г.
	Гудкова Ж.В.
	
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	



58

	
	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1.4.
	Разработка комплекса мер по повышению
	1 ноября
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	Комплекс мер по
	Ведомственный
	

	
	функциональной грамотности
	2022г.
	2023 г.
	Гудкова Ж.В.
	повышению
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	функциональной
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	грамотности
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	образовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	17.1.
	Не менее чем в 75 % организаций,
	
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	
	2023 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
	
	

	
	программы и расположенных на
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	территории Самарской области,
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	18.
	Не менее чем в 124 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	реализующих общеобразовательные
	2023 г.
	2023 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	программы, в не менее чем 100%
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать
	
	
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	18.1.1.
	Формирование перечня 25
	1 февраля
	15 февраля
	Бондарев С.Г.
	Перечень
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных учреждений и
	2023 г.
	2023 г.
	
	общеобразовательных
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований Самарской
	
	
	
	учреждений.
	
	

	
	области в которых будет осуществлена
	
	
	
	Перечень
	
	

	
	модернизация материально-технической
	
	
	
	муниципальных
	
	

	
	базы по предметной области «Технология»
	
	
	
	образований
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	Самарской области

	18.1.2.
	Формирование конкурсной документации
	1 января
	30 марта
	Бондарев С.Г.
	Конкурсная

	
	на закупку оборудования 25
	2023 г.
	2023 г.
	
	документация

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	

	18.1.3.
	Проведение конкурсных процедур по
	1 апреля
	15 мая
	Бондарев С.Г.
	Государственные

	
	закупке оборудования для 25
	2023 г.
	2023 г.
	
	контракты

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	

	18.1.4.
	Поставка оборудования для 25
	1 мая
	15 августа
	Бондарев С.Г.
	Акты об исполнении

	
	общеобразовательных учреждений
	2023 г.
	2023 г.
	
	государственных

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	контрактов

	
	«Технология»
	
	
	
	

	18.1.5.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-

	
	оборудования
	2023 г.
	2023 г.
	
	аналитический отчет

	18.1
	Не менее чем в 124 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-

	
	реализующих общеобразовательные
	2023 г.
	2023 г.
	
	аналитический отчет

	
	программы, в не менее чем 100%
	
	
	
	

	
	муниципальных образованиях Самарской
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	





Ведомственный





Ведомственный





Ведомственный



Ведомственный

Ведомственный



	19.
	Не менее чем в 8 организациях,
	1 января
	31 декабря   Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный

	
	осуществляющих образовательную
	2023 г.
	2023 г.
	аналитический отчет
	


деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материально-
техническая база
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1.1.   Подготовка и предоставление заявки в
	1 июля
	1 августа
	Акопьян В.А.
	заявка Самарской
	Ведомственный
	

	
	Министерство просвещения Российской
	2022 г.
	2022 г.
	
	области в
	
	

	
	Федерации на участие в отборе на
	
	
	
	Министерство
	
	

	
	предоставление субсидий из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации в
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	установленном
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	порядке
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	19.1.2.   Заключение соглашения Министерством
	1 января
	15 февраля
	Акопьян В.А.
	соглашение с
	Ведомственный
	

	
	Просвещения Российской Федерации о
	2023 г.
	2023 г.
	
	Министерством
	
	

	
	предоставлении субсидии из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	19.1.3.   Согласование с проектным офисом
	1 января
	1 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	национального проекта перечня
	2023 г.
	2023 г.
	
	перечень
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коррекционных школ, в которых будет
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	обновлена материально-техническая база
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	19.1.4
	Согласование типового проекта
	1 марта
	1 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	инфраструктурного листа коррекционных
	2023 г.
	2023 г.
	
	типовой проект
	
	

	
	школ, в которых будет обновлена
	
	
	
	инфраструктурного
	
	

	
	материально-техническая база
	
	
	
	листа коррекционных
	
	

	
	
	
	
	
	школ, в которых
	
	

	
	
	
	
	
	будет обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	19.1.5   Согласование дизайн-проекта и проекта
	1 марта
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованные
	Ведомственный
	

	
	зонирования коррекционных школ, в
	2023 г.
	2023 г.
	
	дизайн-проект и
	
	

	
	которых будет обновлена материально-
	
	
	
	проект зонирования
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	19.1.6
	Утверждение типового медиаплана
	28 февраля
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Медиаплан
	Ведомственный
	

	
	
	2023 г.
	2023 г.
	
	
	
	

	19.1.7   Повышение квалификации сотрудников и
	1 апреля
	31 мая
	Васильев В.В.
	Документ о
	Ведомственный
	

	
	педагогов, в том числе по новым
	2023 г.
	2023 г.
	
	прохождении курсов
	
	

	
	технологиям преподавания предметной
	
	
	
	по повышению
	
	

	
	области «Технология»
	
	
	
	квалификации
	
	

	19.1.8   Разработка технического задания на
	1 апреля
	30 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Техническое задание.
	Ведомственный
	

	
	приобретение и поставку оборудования и
	2023 г.
	2023 г.
	
	Локальный
	
	

	
	сметы расходов на строительно-
	
	
	
	ресурсный сметный
	
	

	
	монтажные работы и косметические
	
	
	
	расчет
	
	

	
	ремонты для приведения площадок
	
	
	
	
	
	

	
	коррекционных школ в соответствии с
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	брендбуком
	
	
	
	
	
	

	19.1.9
	Размещение в единой Информационной
	1 мая
	31 мая
	Брязгунова Ю.А.
	Извещение об
	Ведомственный
	

	
	системе извещений об осуществлении
	2023 г.
	2023 г.
	
	осуществлении
	
	

	
	закупок (открытых конкурсах, аукционах,
	
	
	
	закупок.
	
	

	
	запросов котировок, запросов
	
	
	
	Проект
	
	

	
	предложений)
	
	
	
	государственного
	
	

	
	
	
	
	
	контракта
	
	

	19.1.10
	Заключение государственных контрактов
	1 июня
	30 июня
	Брязгунова Ю.А.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	(договоров) на поставку оборудования и
	2023 г.
	2023 г.
	
	контракты (договора)
	
	

	
	проведение ремонтных работ
	
	
	
	
	
	

	19.1.11
	Закупка, доставка и наладка
	1 июля
	30 сентября
	Брязгунова Ю.А.
	Товарные накладные.
	Региональный
	

	
	оборудования, проведение ремонтных
	2023 г.
	2023 г.
	
	Акты выполненных
	
	

	
	работ
	
	
	
	работ
	
	

	19.1.12
	Оплата поставленного оборудования,
	1 октября
	1 ноября
	Брязгунова Ю.А.
	Отчет об исполнении
	Региональный
	

	
	завершенных ремонтных работ
	2023 г.
	2023 г.
	
	расходов бюджета
	
	

	19.1.13.  Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2023 г.
	2023 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	19.1.
	Материально-техническая база обновлена
	1 января
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный
	

	
	не менее чем в 8 организациях,
	2023 г.
	2023 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	осуществляющих образовательную
	
	
	
	
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам
	
	
	
	
	
	

	20.
	В 100 % организаций, реализующих
	1 января
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательные программы и
	2023 г.
	2024 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
	
	

	
	расположенных на территории Самарской
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	области, проведена оценка качества
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	общего образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	20.1.1.
	Определение перечня организаций для
	1 января
	31 мая
	Окуленко И.В.
	Приказ министерства
	Ведомственный
	

	
	проведения оценки качества общего
	2023 г.
	2023 г.
	Гудкова Ж.В.
	об утверждении
	
	

	
	образования на основе практики
	
	
	Сяськина О.Ю.
	перечня для
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	Васильев В.В.
	проведения оценки
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	20.1.2.
	Организации и проведение процедуры
	1 сентября
	31 марта
	Окуленко И.В.
	Приказ об
	Ведомственный
	

	
	оценки качества общего образования на
	2023 г.
	2024 г.
	Гудкова Ж.В.
	организации и
	
	

	
	основе практики международных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	проведении
	
	

	
	исследований качества подготовки
	
	
	Васильев В.В.
	процедуры оценки
	
	

	
	обучающихся
	
	
	
	качества общего
	
	

	
	
	
	
	
	образования на
	
	

	
	
	
	
	
	основе практики
	
	

	
	
	
	
	
	международных
	
	

	
	
	
	
	
	исследований
	
	

	
	
	
	
	
	качества подготовки
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	20.1.3
	Анализ результатов мониторингов
	1 октября
	31 марта
	Окуленко И.В.
	Аналитический отчет
	Ведомственный
	

	
	изучения функциональной грамотности
	2023 г.
	2024 г.
	Гудкова Ж.В.
	
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	20.1.4
	Разработка комплекса мер по повышению
	1 ноября
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	Комплекс мер по
	Ведомственный
	

	
	функциональной грамотности
	2023г.
	2024 г.
	Гудкова Ж.В.
	повышению
	
	

	
	обучающихся образовательных
	
	
	Сяськина О.Ю.
	функциональной
	
	

	
	организаций Самарской области
	
	
	Васильев В.В.
	грамотности
	
	

	
	
	
	
	
	обучающихся
	
	

	
	
	
	
	
	образовательных
	
	

	
	
	
	
	
	организаций
	
	

	
	
	
	
	
	Самарской области
	
	

	20.1
	В 100 % организаций, реализующих
	
	30 апреля
	Окуленко И.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательные программы и
	
	2024 г.
	Гудкова Ж.В.
	аналитический отчет
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	расположенных на территории Самарской
	
	
	Сяськина О.Ю.
	
	
	

	
	области, проведена оценка качества
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	общего образования на основе практики
	
	
	
	
	
	

	
	международных исследований качества
	
	
	
	
	
	

	
	подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	21.
	Не менее чем в 10 организациях,
	1 января
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный
	

	
	осуществляющих образовательную
	2024 г.
	2024 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	деятельность исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам, обновлена материально-
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	
	
	

	21.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в
	1 июля
	1 августа
	Акопьян В.А.
	заявка Самарской
	Региональный
	

	
	Министерство просвещения Российской
	2023 г.
	2023 г.
	
	области в
	
	

	
	Федерации на участие в отборе на
	
	
	
	Министерство
	
	

	
	предоставление субсидий из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации в
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	установленном
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	порядке
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	21.1.2.
	Заключение соглашения Министерством
	1 января
	15 февраля
	Акопьян В.А.
	соглашение с
	Региональный
	

	
	Просвещения Российской Федерации о
	2024 г.
	2024 г.
	
	Министерством
	
	

	
	предоставлении субсидии из
	
	
	
	просвещения
	
	

	
	федерального бюджета бюджетам
	
	
	
	Российской
	
	

	
	субъектов Российской Федерации на
	
	
	
	Федерации
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	финансовое обеспечение мероприятий по
	
	
	
	
	
	

	
	обновлению материально-технической
	
	
	
	
	
	

	
	базы в организациях, осуществляющих
	
	
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам и
	
	
	
	
	
	

	
	создание условий для реализации
	
	
	
	
	
	

	
	дистанционных программ обучения
	
	
	
	
	
	

	
	определенных категорий обучающихся, в
	
	
	
	
	
	

	
	том числе на базе сетевого партнерства
	
	
	
	
	
	

	21.1.3.
	Согласование с проектным офисом
	1 января
	1 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	национального проекта перечня
	2024 г.
	2024 г.
	
	перечень
	
	

	
	коррекционных школ, в которых будет
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	обновлена материально-техническая база
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	21.1.4
	Согласование типового проекта
	1 марта
	1 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованный
	Ведомственный
	

	
	инфраструктурного листа коррекционных
	2024 г.
	2024 г.
	
	типовой проект
	
	

	
	школ, в которых будет обновлена
	
	
	
	инфраструктурного
	
	

	
	материально-техническая база
	
	
	
	листа коррекционных
	
	

	
	
	
	
	
	школ, в которых
	
	

	
	
	
	
	
	будет обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
	
	

	21.1.5
	Согласование дизайн-проекта и проекта
	1 марта
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Согласованные
	Ведомственный
	

	
	зонирования коррекционных школ, в
	2024 г.
	2024 г.
	
	дизайн-проект и
	
	

	
	которых будет обновлена материально-
	
	
	
	проект зонирования
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	коррекционных школ,
	
	

	
	
	
	
	
	в которых будет
	
	

	
	
	
	
	
	обновлена
	
	

	
	
	
	
	
	материально-
	
	

	
	
	
	
	
	техническая база
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1.6
	Утверждение типового медиаплана
	28 февраля
	31 марта
	Брязгунова Ю.А.
	Медиаплан
	Ведомственный
	

	
	
	2024 г.
	2024 г.
	
	
	
	

	21.1.7
	Повышение квалификации сотрудников и
	1 апреля
	31 мая
	Васильев В.В.
	Документ о
	Ведомственный
	

	
	педагогов, в том числе по новым
	2024 г.
	2024 г.
	
	прохождении курсов
	
	

	
	технологиям преподавания предметной
	
	
	
	по повышению
	
	

	
	области «Технология»
	
	
	
	квалиикации
	
	

	21.1.8
	Разработка технического задания на
	1 апреля
	30 апреля
	Брязгунова Ю.А.
	Техническое задание.
	Ведомственный
	

	
	приобретение и поставку оборудования и
	2024 г.
	2024 г.
	
	Локальный
	
	

	
	сметы расходов на строительно-
	
	
	
	ресурсный сметный
	
	

	
	монтажные работы и косметические
	
	
	
	расчет
	
	

	
	ремонты для приведения площадок
	
	
	
	
	
	

	
	коррекционных школ в соответствии с
	
	
	
	
	
	

	
	брендбуком
	
	
	
	
	
	

	21.1.9
	Размещение в единой Информационной
	1 мая
	31 мая
	Брязгунова Ю.А.
	Извещение об
	Ведомственный
	

	
	системе извещений об осуществлении
	2024 г.
	2024 г.
	
	осуществлении
	
	

	
	закупок (открытых конкурсах, аукционах,
	
	
	
	закупок.
	
	

	
	запросов котировок, запросов
	
	
	
	Проект
	
	

	
	предложений)
	
	
	
	государственного
	
	

	
	
	
	
	
	контракта
	
	

	21.1.10
	Заключение государственных контрактов
	1 июня
	30 июня
	Брязгунова Ю.А.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	(договоров) на поставку оборудования и
	2024 г.
	2024 г.
	
	контракты (договора)
	
	

	
	проведение ремонтных работ
	
	
	
	
	
	

	21.1.11
	Закупка, доставка и наладка
	1 июля
	30 сентября
	Брязгунова Ю.А.
	Товарные накладные.
	Ведомственный
	

	
	оборудования, проведение ремонтных
	2024 г.
	2024 г.
	
	Акты выполненных
	
	

	
	работ
	
	
	
	работ
	
	

	21.1.12
	Оплата поставленного оборудования,
	1 октября
	1 ноября
	Брязгунова Ю.А.
	Отчет об исполнении
	Ведомственный
	

	
	завершенных ремонтных работ
	2024 г.
	2024 г.
	
	расходов бюджета
	
	

	21.1.13.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2024 г.
	2024 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	21.1.
	Материально-техническая база обновлена
	1 января
	31 декабря
	Брязгунова Ю.А.
	информационно-
	Региональный
	

	
	не менее чем в 10 организациях,
	2024 г.
	2024 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	осуществляющих образовательную
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам

	22.
	В каждом муниципальном образовании
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-

	
	Самарской области обеспечена
	2019 г.
	2024 г.
	
	аналитический отчет

	
	возможность изучать предметную область
	
	
	
	

	
	«Технология» на базе 70% организаций,
	
	
	
	

	
	имеющих высокооснащенные ученико-
	
	
	
	

	
	места, в т.ч. детских технопарков
	
	
	
	

	
	«Кванториум»
	
	
	
	

	22.1.1.
	Не менее чем в 149 организаций,
	1 января
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-

	
	реализующих общеобразовательные
	2024 г.
	2024 г.
	
	аналитический отчет

	
	программы, в 100 % муниципальных
	
	
	
	

	
	образованиях Самарской области
	
	
	
	

	
	обеспечена возможность изучать
	
	
	
	

	
	предметную область «Технология» на
	
	
	
	

	
	базе организаций, имеющих
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
	
	
	
	

	
	детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	

	22.1.2.
	Формирование перечня 25
	1 февраля
	15 февраля
	Бондарев С.Г.
	Перечень

	
	общеобразовательных учреждений в
	2024 г.
	2024 г.
	
	общеобразовательных

	
	которых будет осуществлена
	
	
	
	учреждений.

	
	модернизация материально-технической
	
	
	
	Перечень

	
	базы по предметной области «Технология»
	
	
	
	муниципальных

	
	
	
	
	
	образований

	
	
	
	
	
	Самарской области

	22.1.3.
	Формирование конкурсной документации
	1 января
	30 марта
	Бондарев С.Г.
	Конкурсная

	
	на закупку оборудования 25
	2024 г.
	2024 г.
	
	документация

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	









Ведомственный








Ведомственный











Ведомственный








Ведомственный
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1.4.
	Проведение конкурсных процедур по
	1 апреля
	15 мая
	Бондарев С.Г.
	Государственные
	Ведомственный
	

	
	закупке оборудования для 25
	2024 г.
	2024 г.
	
	контракты
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	22.1.5.
	Поставка оборудования для 25
	1 мая
	15 августа
	Бондарев С.Г.
	Акты об исполнении
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных учреждений
	2024 г.
	2024 г.
	
	государственных
	
	

	
	Самарской области по предметной области
	
	
	
	контрактов
	
	

	
	«Технология»
	
	
	
	
	
	

	22.1.6.
	Проведение мониторинга использования
	1 декабря
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	оборудования
	2024 г.
	2024 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	22.1.
	Обучающиеся во всех муниципальных
	
	31 декабря
	Бондарев С.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	образованиях Самарской области  имеют
	
	2024 г.
	
	аналитический отчет
	
	

	
	возможность изучать предметную область
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология» на базе организаций,
	
	
	
	
	
	

	
	имеющих высокооснащенные ученико-
	
	
	
	
	
	

	
	места, в т.ч. детских технопарков
	
	
	
	
	
	

	
	«Кванториум»
	
	
	
	
	
	

	23.
	Не менее 70 % обучающихся
	1 января
	31 декабря
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	организаций, реализующих
	2020 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
	аналитический отчет
	
	

	
	общеобразовательные программы и
	
	
	Белова Е.А.,
	
	
	

	
	расположенных на территории Самарской
	
	
	консультант
	
	
	

	
	области вовлечены в различные формы
	
	
	управления
	
	
	

	
	сопровождения и наставничества
	
	
	реализации
	
	
	

	
	
	
	
	общеобразовательн
	
	
	

	
	
	
	
	ых программ
	
	
	

	
	
	
	
	министерства
	
	
	

	
	
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	23.1.1.
	Заключение соглашений между
	1 апреля
	30 сентября
	Мангулова Е.Г.
	Соглашения
	Ведомственный
	

	
	образовательными организациями и
	2020 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	организациями, осуществляющими
	
	
	Белова Е.А.
	
	
	

	
	наставничество
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	23.1.2.
	Проведение мониторинга численности
	1 апреля
	30 сентября
	Мангулова Е.Г.
	Аналитические
	Ведомственный
	

	
	обучающихся, вовлеченных в различные
	2020 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
	справки,
	
	

	
	формы сопровождения и наставничества
	
	
	Белова Е.А.
	рекомендации
	
	

	
	
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	
	
	
	
	Гудкова Ж.В.
	
	
	

	
	
	
	
	Клюева Т.Н.
	
	
	

	23.1.
	В различные формы сопровождения и
	
	31 декабря
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	наставничества вовлечены не менее 70 %
	
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
	аналитический отчет
	
	

	
	обучающихся организаций, реализующих
	
	
	Белова Е.А.
	
	
	

	
	общеобразовательные программы и
	
	
	
	
	
	

	
	расположенных на территории Самарской
	
	
	
	
	
	

	
	области
	
	
	
	
	
	

	24.
	Не менее 70 % организаций Самарской
	1 января
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	области, реализующих программы
	2020 г.
	2024 г.
	Юткин А.Ю.
	аналитический отчет
	
	

	
	начального, основного и среднего общего
	
	
	Богатырева Е.Г.
	
	
	

	
	образования, реализуют
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	общеобразовательные программы в
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	сетевой форме16
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	24.1.1.
	Проведение семинаров по организации
	1 января
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	Распоряжения о
	Ведомственный
	

	
	освоения общеобразовательных программ
	2020 г.
	2024 г.
	Васильев В.В.
	проведении
	
	

	
	в сетевой форме
	
	
	
	семинаров,
	
	

	
	
	
	
	
	государственные и
	
	





16 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	муниципальные
	
	

	
	
	
	
	
	задания
	
	

	
	
	
	
	
	образовательным
	
	

	
	
	
	
	
	организациям
	
	

	24.1.2.
	Повышение квалификации
	1 января
	31 декабря
	Васильев В.В.
	Списки слушателей,
	Ведомственный
	

	
	педагогических работников по вопросам
	2020 г.
	2024 г.
	
	удостоверения и
	
	

	
	организации и освоения
	
	
	
	сертификаты о
	
	

	
	общеобразовательных программ в сетевой
	
	
	
	повышении
	
	

	
	форме и их содержания
	
	
	
	квалификации
	
	

	24.1.3.
	Заключений соглашений по организации
	1 января
	31 декабря
	Руководители
	
	Ведомственный
	

	
	освоения общеобразовательных программ
	2020 г.
	2024 г.
	образовательных
	
	
	

	
	в сетевой форме
	
	
	организаций
	
	
	

	24.1.
	Не менее 70 % организаций Самарской
	
	31 декабря
	Пряхина Ю.В.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	области, реализующих программы
	
	2024 г.
	Юткин А.Ю.
	аналитический отчет
	
	

	
	начального, основного и среднего общего
	
	
	Богатырева Е.Г.
	
	
	

	
	образования, реализуют
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	общеобразовательные программы в
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	сетевой форм
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	25.
	Не менее чем в 70 %
	1 января
	31 декабря
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных организаций
	2022 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
	аналитические отчеты
	
	

	
	Самарской области функционирует
	
	
	Кузьмина К.В.
	
	
	

	
	целевая модель вовлечения общественно-
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	деловых объединений и участия
	
	
	
	
	
	

	
	представителей работодателей в принятии
	
	
	
	
	
	

	
	решений по вопросам управления
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательными организациями17
	
	
	
	
	
	

	25.1.1.
	Проведение семинаров с органами
	1 января
	31 марта
	Мангулова Е.Г.
	Программы
	Ведомственный
	

	
	управления образованием,
	2022 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
	семинаров
	
	





17 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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	Наименование результата, мероприятия,
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и
	Уровень
	

	№п/п
	
	
	
	характеристика
	
	

	
	контрольной точки
	
	
	исполнитель
	
	контроля
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	результата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	образовательными организациями и
	
	
	Кузьмина К.В.
	
	
	

	
	представителями союза работодателей по
	
	
	Васильев В.В.
	
	
	

	
	вопросам применения методологии
	
	
	
	
	
	

	
	наставничества обучающихся
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций
	
	
	
	
	
	

	25.1.2.
	Заключение соглашений между
	1 апреля
	30 июня
	Мангулова Е.Г.
	Соглашения
	Ведомственный
	

	
	образовательными организациями и
	2022 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г
	
	
	

	
	работодателями по организации
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	
	
	
	организаций
	
	
	

	25.1.3.
	Мониторинг доли общеобразовательных
	1 апреля
	30 сентября
	Мангулова Е.Г.
	Аналитические
	Ведомственный
	

	
	организаций, в которых
	2020 г.
	2024 г.
	Богатырева Е.Г.
	справки,
	
	

	
	функционирует целевая модель
	
	
	Гудкова Ж.В.
	рекомендации
	
	

	
	вовлечения общественно-деловых
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	объединений и участия представителей
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	работодателей в принятии решений по
	
	
	организаций
	
	
	

	
	вопросам управления
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательными организациями
	
	
	
	
	
	

	25.1.
	Не менее чем в 70 %
	
	31 декабря
	Мангулова Е.Г.
	информационно-
	Ведомственный
	

	
	общеобразовательных организаций
	
	2024 г.
	Богатырева Е.Г
	аналитические отчеты
	
	

	
	Самарской области функционирует
	
	
	Руководители
	
	
	

	
	целевая модель вовлечения общественно-
	
	
	образовательных
	
	
	

	
	деловых объединений и участия
	
	
	организаций
	
	
	

	
	представителей работодателей в принятии
	
	
	
	
	
	

	
	решений по вопросам управления
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательными организациями
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта «Современная
школа»


ПОКАЗАТЕЛИ
региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» по муниципальным образованиям Самарской области


	Наименование муниципального
	Базовое значение
	
	Период реализации регионального проекта, год
	

	образования Самарской области
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024

	Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
	

	программам, в которых обновлена материально-техническая база, единиц
	
	
	
	

	Городской округ Самара
	0
	1 января
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	
	1

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Тольятти
	0
	1 января
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	
	0

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Новокуйбышевск
	0
	1 января
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Жигулевск
	0
	1 января
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	
	0

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Чапаевск
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	
	0

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Приволжский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	



Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана  материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц

	городской округ Жигулевск
	0
	1 января
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Кинель
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Новокуйбышевск
	0
	1 января
	
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Октябрьск
	0
	1 января
	
	0
	0
	2
	2
	0
	0

	
	
	2019 г.
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	городской округ Отрадный
	0
	1 января
	
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Похвистнево
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Сызрань
	0
	1 января
	
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Чапаевск
	0
	1 января
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Алексеевский
	0
	1 января
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Безенчукский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Большеглушицкий
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Большечерниговский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Богатовский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Борский
	0
	1 января
	
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Волжский
	0
	1 января
	
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Елховский
	0
	1 января
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Исаклинский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Камышлинский
	0
	1 января
	
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Кинельский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Кинель-Черкасский
	0
	1 января
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Клявлинский
	0
	1 января
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
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	муниципальный район Кошкинский
	0
	1 января
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Красноармейский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Красноярский
	0
	1 января
	
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Нефтегорский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Пестравский
	0
	1 января
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Похвистневский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Приволжский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Сергиевский
	0
	1 января
	
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Ставропольский
	0
	1 января
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Сызранский
	0
	1 января
	
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Хворостянский
	0
	1 января
	
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Челно-Вершинкий
	0
	1 января
	
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Шенталинский
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Шигонский
	0
	1 января
	
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», единиц

	
	
	1 января
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Сызрань
	0
	2019 г.
	
	3
	2
	2
	0
	0
	0

	Городской округ Октябрьск
	0
	1 января
	
	1
	1
	1
	0
	0
	0



75

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Сызранский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Шигонский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Новокуйбышевск
	0
	г.
	
	2
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Волжский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	1
	2
	2

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Чапаевск
	0
	г.
	
	2
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Безенчукский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Красноармейский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Пестравский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Приволжский
	0
	г.
	
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Хворостянский
	0
	г.
	
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Отрадный
	0
	г.
	
	1
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Кинель-Черкасский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Богатовский
	0
	г.
	
	0
	0
	1
	1
	0
	1
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	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Кинель
	0
	г.
	
	1
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Кинельский
	0
	г.
	
	1
	0
	0
	1
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Жигулевск
	0
	г.
	
	1
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Ставропольский
	0
	г.
	
	1
	0
	0
	1
	2
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Похвистнево
	0
	г.
	
	1
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Похвистневский
	0
	г.
	
	1
	0
	0
	1
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Исаклинский
	0
	г.
	
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Камышлинский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Клявлинский
	0
	г.
	
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Нефтегорский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Алексеевский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	0
	0

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Борский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Большеглушицкий
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	Муниципальный район Большечерниговский
	0
	1 января
	
	0
	1
	1
	0
	0
	1
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	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Красноярский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	
	1
	
	1
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Елховский
	0
	г.
	
	0
	1
	0
	1
	
	0
	
	0
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Кошкинский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	
	1
	
	1
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Сергиевский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	
	1
	
	1
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Шенталинский
	0
	г.
	
	0
	0
	1
	1
	
	0
	
	1
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Челно-Вершинский
	0
	г.
	
	1
	0
	1
	0
	
	0
	
	1
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Самара
	0
	г.
	
	0
	0
	0
	4
	
	5
	
	1
	

	
	
	1 января 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Тольятти
	0
	г.
	
	0
	0
	0
	4
	
	5
	
	0
	

	Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых созданы новые места, единиц
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Самара
	0
	1 января
	0
	0
	1
	0
	0
	
	0
	
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Волжский
	0
	1 января
	0
	1
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых в сельской местности созданы новые места, единиц
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Безенчукский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	1
	

	
	
	2019 г.
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	Муниципальный район Волжский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Красноярский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Сергиевский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Ставропольский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	2
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Сызранский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Шенталинский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, единиц
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район Красноярский
	0
	1 января
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Городской округ Самара
	0
	1 января
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	
	0
	

	
	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



79

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

региональной составляющей федерального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей

Региональная составляющая федерального проекта «Современная школа» (далее – региональный проект «Современная школа») направлена на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Самарской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей


	№
	
	Базовые
	
	Ответственный за
	Уровень
	Срок и
	Дополнительная
	

	
	Методика расчета
	
	Источник данных
	
	агрегирования
	
	
	

	п/п
	
	показатели
	
	сбор данных
	
	периодичность
	информация
	

	
	
	
	
	
	информации
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Доля муниципальных образований Самарской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
[image: ]
	1.
	
	0
	Отчет Самарской
	Министерство
	По Российской
	1 раз в год
	
	

	
	
	
	области в рамках
	образования и
	Федерации
	
	
	

	
	где:
	
	реализации
	науки Самарской
	
	
	
	

	
	
	
	регионального проекта
	области,
	
	
	
	

	
	X – число муниципальных
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	муниципальные
	
	
	
	

	
	образований Самарской области,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	образования
	
	
	
	

	
	в которых обновлено
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Самарской
	
	
	
	

	
	содержание и методы обучения
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	области
	
	
	
	

	
	предметной области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Технология» и других
	
	
	
	
	
	
	

	
	предметных областей;
	
	
	
	
	
	
	

	
	Y – общее число
	
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований,
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расположенных на территории
Самарской области

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	0
	Отчет Самарской
	Министерство
	По Российской
	1 раз в год

	
	
	области о реализации
	образования
	Федерации
	

	
	
	соглашений о
	Самарской
	
	

	
	
	предоставлении
	области,
	
	

	где:
	
	субсидии на финансовое
	муниципальные
	
	

	Zi– число общеобразовательных
	
	обеспечение реализации
	образования
	
	

	организаций, расположенных в
	
	мероприятий
	Самарской
	
	

	сельской местности и малых
	
	
	области
	
	

	городах, обновивших
	
	
	
	
	

	материально-техническую базу
	
	
	
	
	

	для реализации основных и
	
	
	
	
	

	дополнительных
	
	
	
	
	

	общеобразовательных программ
	
	
	
	
	

	цифрового, естественнонаучного
	
	
	
	
	



· гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Самарской области;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	3.
	
	0
	Отчет Самарской
	Министерство
	По Российской
	1 раз в год
	

	
	
	
	области о реализации
	образования
	Федерации
	
	

	
	
	
	соглашений
	Самарской
	
	
	

	
	
	
	предоставлении
	области,
	
	
	

	
	где:
	
	субсидии на финансовое
	муниципальные
	
	
	

	
	Ci– число обучающихся,
	
	обеспечение реализации
	образования
	
	
	

	
	охваченных реализацией
	
	о мероприятий
	Самарской
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	основными и дополнительными
	
	
	области
	
	
	

	
	общеобразовательными
	
	
	
	
	
	

	
	программами цифрового,
	
	
	
	
	
	

	
	естественнонаучного и
	
	
	
	
	
	

	
	гуманитарного профилей в i-ом
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальном образовании
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области/;
	
	
	
	
	
	

	
	Y – общее число
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований,
	
	
	
	
	
	

	
	расположенных на территории
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области
	
	
	
	
	
	



Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
[image: ]
	4
	
	0
	Отчет Самарской
	Министерство
	По Российской
	1 раз в год
	

	
	
	
	области о реализации
	образования
	Федерации
	
	

	
	
	
	соглашений о
	Самарской
	
	
	

	
	
	
	предоставлении
	области,
	
	
	

	
	где:
	
	субсидии на финансовое
	муниципальные
	
	
	

	
	Wi – число новых мест в
	
	обеспечение реализации
	образования
	
	
	

	
	общеобразовательных
	
	мероприятий
	Самарской
	
	
	

	
	организациях, расположенных в
	
	
	области
	
	
	

	
	сельской местности и поселках
	
	
	
	
	
	

	
	городского типа в i-ом
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальном образовании
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области;
	
	
	
	
	
	

	
	Y – общее число
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований,
	
	
	
	
	
	

	
	расположенных на территории
	
	
	
	
	
	

	
	Самарской области
	
	
	
	
	
	



Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база, нарастающим итогом, единиц
[image: ]
	5.
	
	0
	Отчет Самарской
	Министерство
	По Российской
	1 раз в год
	

	
	
	
	области о реализации
	образования
	Федерации
	
	

	
	
	
	соглашений о
	Самарской
	
	
	

	
	
	
	предоставлении
	области
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	где:
	
	субсидии на финансовое
	
	
	
	

	
	Zi– число организаций,
	
	обеспечение реализации
	
	
	
	

	
	осуществляющих
	
	мероприятий
	
	
	
	

	
	образовательную деятельность
	
	
	
	
	
	

	
	исключительно по
	
	
	
	
	
	

	
	адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным
	
	
	
	
	
	

	
	программам, в которых
	
	
	
	
	
	

	
	обновлена материально-
	
	
	
	
	
	

	
	техническая база
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля муниципальных образований Самарской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	форма федерального
	Министерство
	По Российской
	1 раз в год
	

	
	
	
	статистического
	образования
	Федерации
	
	

	
	
	
	наблюдения № ОО -1
	Самарской
	
	
	

	
	
	
	
	области,
	
	
	

	
	где:
	
	
	муниципальные
	
	
	

	
	
	
	
	образования
	
	
	

	
	
	
	
	Самарской
	
	
	

	
	
	
	
	области
	
	
	

	
	Оi – Численность обучающихся в
	
	
	
	
	
	

	
	3-ю смену в i-ом
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальном образовании
	
	
	
	
	
	

	
	/наименование субъекта
	
	
	
	
	
	

	
	Российской Федерации/;
	
	
	
	
	
	

	
	Y – общее число
	
	
	
	
	
	

	
	муниципальных образований,
	
	
	
	
	
	

	
	расположенных на территории
	
	
	
	
	
	

	
	/наименование субъекта
	
	
	
	
	
	

	
	Российской Федерации/
	
	
	
	
	
	


[image: ][image: ]
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	№
	Наименование мероприятия и источники
	Код бюджетной
	Объем финансового обеспечения по
	Всего

	п/п
	финансирования
	классификации**
	годам реализации (млн. рублей)
	(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.1.
	Создание    новых    мест    в    общеобразовательных
	
	481,439
	289,711
	
	771,150

	
	организациях (продолжение реализации приоритетного
	
	
	
	
	

	
	проекта   «Современная   образовательная   среда   для
	
	
	
	
	

	
	школьников»)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	
	311,404
	188,312
	
	499,716

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	
	311,404
	188,312
	
	499,716

	
	Самарской области, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	муниципальный район Волжский
	
	151,621
	
	
	151,621

	1.1.2.
	Бюджет Самарской области
	
	167,679
	101,399
	
	269,078

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам:
	
	81,642
	
	
	81,642

	
	муниципальный район Волжский
	
	81,642
	
	
	81,642

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных
	
	2,356
	
	
	2,356

	
	образований Самарской области, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	муниципальный район Волжский
	
	2,356
	
	
	2,356

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю
	
	
	690,285*
	690,285*
	1380,570*

	
	смену
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	563,963*
	563,963*
	1127,926*

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	
	
	563,963*
	563,963*
	1127,926*

	
	Самарской области
	
	
	
	
	

	
	городской округ Самара
	
	
	409,455*
	409,455*
	818,910*

	
	муниципальный район Красноярский
	
	
	154,508*
	154,508*
	309,016*

	1.2.2.
	Бюджет Самарской области
	
	
	91,807*
	91,808*
	183,615*

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты муниципальным
	
	
	91,807*
	91,808*
	183,615*

	
	бюджетам
	
	
	
	
	

	
	городской округ Самара
	
	
	66,655*
	66,656*
	133,311*

	
	муниципальный район Красноярский
	
	
	25,152*
	25,152*
	50,304*

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных
	
	
	34,514*
	34,515*
	69,029*
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	образований Самарской области
	
	
	
	
	

	
	городской округ Самара
	
	
	25,058*
	25,058*
	50,116*

	
	муниципальный район Красноярский
	
	
	9,456*
	9,457*
	18,913*

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных
	
	
	
	
	

	
	организациях, расположенных в сельской местности и
	
	
	
	
	

	
	поселках городского типа
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из   них   межбюджетные   трансферты   бюджету
	
	
	
	
	

	
	Самарской области
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Самарской области
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных
	
	
	
	
	

	
	образований Самарской области
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.3.
	В каждом муниципальном образовании Самарской
	
	
	
	
	

	
	области обеспечена возможность изучать предметную
	
	
	
	
	

	
	область «Технология» на базе организаций, имеющих
	
	
	
	
	

	
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
	
	
	
	
	

	
	технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	
	
	
	
	

	
	Самарской области
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Самарской области
	
	
	
	
	

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных
	
	
	
	
	

	
	образований Самарской области
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.4
	В общеобразовательных организациях, расположенных
	
	72,6237
	72,6237*
	72,6237*
	217,8711*

	
	в сельской местности и малых городах, создана
	
	
	
	
	

	
	материально-техническая база для реализации
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	основных и дополнительных общеобразовательных
	
	
	
	
	
	

	
	программ цифрового и гуманитарного профилей
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	62,4564
	
	62,4564*
	62,4564*
	124,9128*

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	
	62,4564
	
	62,4564*
	62,4564*
	124,9128*

	
	Самарской области
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Самарской области
	
	10,1673
	
	10,1673*
	10,1673*
	20,3346*

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных
	
	
	
	
	
	

	
	образований Самарской области
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне
	
	
	В рамках государственного задания

	
	методология наставничества обучающихся
	
	подведомственным Министерству организациям, в

	
	общеобразовательных организаций, в том числе с
	
	рамках муниципального задания муниципальным

	
	применением лучших практик обмена опытом между
	
	
	образовательным организациям

	
	обучающимися и привлечением представителей
	
	
	
	
	
	

	
	работодателей к этой деятельности
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных
	
	
	В рамках государственного задания

	
	федеральных государственных образовательных
	
	подведомственным Министерству организациям

	
	стандартов общего образования и примерных основных
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательных программ
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	В организациях, осуществляющих образовательную
	
	
	
	16,980*
	16,980*
	33,960*

	
	деятельность исключительно по адаптированным
	
	
	
	
	
	

	
	общеобразовательным программам, обновлена
	
	
	
	
	
	

	
	материально-техническая база
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	14,600*
	14,600*
	29,200*

	1.7.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	
	
	
	14,600*
	14,600*
	29,200*

	
	Самарской области
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Бюджет Самарской области
	
	
	
	2,380*
	2,380*
	4,760*

	1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
	
	
	
	
	
	

	
	указывается наименование)
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных
	
	
	
	
	
	

	
	образований  Самарской области
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.1
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
	
	
	
	
	
	

	1.7.4.
	внебюджетные источники
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	1.8.
	В организациях, реализующих общеобразовательные
	
	В рамках государственного задания
	

	
	программы и расположенных на территории
	
	подведомственным Министерству организациям
	

	
	Самарской области, проведена оценка качества общего
	
	
	
	
	
	

	
	образования на основе практики международных
	
	
	
	
	
	

	
	исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Проведена апробация создания условий для
	
	В рамках государственного задания
	

	
	психологического сопровождения обучающихся
	
	подведомственным Министерству организациям
	

	
	общеобразовательных организаций, расположенных на
	
	
	
	
	
	

	
	территории Самарской области
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	554,0627
	1069,5997*
	779,8887*
	2403,5511*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	373,8604
	829,3314*
	641,0194*
	1844,2112*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской
	
	373,8604
	829,3314*
	641,0194*
	1844,2112*
	

	области, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Самара
	
	
	409,4550*
	409,4550*
	818,9100*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Волжский
	
	151,6210
	
	
	151,6210*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Красноярский
	
	
	154,5080*
	154,5080*
	309,0160*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Самарской области
	
	177,8463
	205,7533*
	104,3553*
	487,9549*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам):
	
	81,6420
	91,8070*
	91,8080*
	265,2570*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Самара
	
	
	66,6550*
	66,6560*
	133,3110*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Волжский
	
	81,6420
	
	
	81,6420*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Красноярский
	
	
	25,1520*
	25,1520*
	50,3040*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	2,3560
	34,5140*
	34,5150*
	71,3850*
	

	Самарской области:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	городской округ Самара
	
	
	25,0580*
	25,0580*
	50,1160*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Волжский
	
	2,3560
	
	
	2,3560*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный район Красноярский
	
	
	9,4560*
	9,4570*
	18,9130*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



· - объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями
**код бюджетной классификации будет отражен после подписания соответствующего соглашения
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Самарской области18

	Городской округ Самара Самарской
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	региональный бюджет
	
	
	66,6550*
	66,6560*
	
	
	
	
	133,3110*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	66,6550*
	66,6560*
	
	
	
	
	133,3110*
	

	трансферты бюджету г.о. Самара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	
	
	25,0580*
	25,0580*
	
	
	
	
	50,1160*
	

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Муниципальный район
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	Безенчукский Самарской области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	(млн. руб.)

	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*

	Безенчукский
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	2,1630*
	2,1630*

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
	
	
	
	
	
	
	
	










18 Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно, в том числе по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.
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	Муниципальный район Волжский
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	Самарской области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	региональный бюджет
	81,6420
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	122,7390*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	81,6420
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	122,7390*
	

	Волжский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	2,3560
	
	
	
	
	
	
	2,1630*
	4,5190*
	

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	Красноярский Самарской области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	региональный бюджет
	
	
	25,1520*
	25,1520*
	
	
	
	82,1940*
	132,4980*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	
	
	25,1520*
	25,1520*
	
	
	
	82,1940*
	132,4980*
	

	Красноярский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	
	
	9,4560*
	9,4570*
	
	
	
	4,3260*
	23,2390*
	

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Муниципальный район
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	Сергиевский Самарской области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*
	

	Сергиевский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2,1630*
	2,1630*
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муниципального образования
Самарской области

из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)

	Муниципальный район
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	Ставропольский Самарской
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	82,1940*
	82,1940*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	
	
	
	
	
	
	
	82,1940*
	82,1940*
	

	Ставропольский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	4,3260*
	4,3260*
	

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	Муниципальный район Сызранский
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	Самарской области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*
	

	Сызранский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	2,1630*
	2,1630*
	

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
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	Муниципальный район
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
	Всего
	

	Шенталинский Самарской области
	2019
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	2024
	(млн. руб.)
	

	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету м.р.
	
	
	
	
	
	
	
	41,0970*
	41,0970*
	

	Шенталинский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	2,1630*
	2,1630*
	

	Самарской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансферты бюджету(ам)
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